

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๑.๑ โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action)
๒. หน่วยงาน : กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. กำหนดรูปแบบของความตกลง</p> <p>๒. กำหนดโครงการแนวร่วมปฏิบัติที่จะนำร่อง</p> <p>๓. จัดทำร่างบันทึกข้อตกลง</p> <p>๔. จัดทำแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ</p> <p>๕. นำเสนอรูปแบบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงการนำร่องและการประเมินผลต่อคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์</p> <p>๗. ติดตามประเมินผล</p>	<p>เสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนำร่องตามแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ดังนี้</p> <p>๑. รวบรวมผลการสำรวจความคิดเห็นในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน)</p> <p>๒. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการนำร่องตามแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้</p> <p><u>ระยะที่ ๑</u> จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (Transparency Pact) โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นจากเดิม เช่น รายละเอียดการคำนวณราคากลาง และการเปิดเผยราคาของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายหลังจากประกาศผลผู้ชนะการประมูล เป็นต้น</p> <p><u>ระยะที่ ๒</u> สร้างระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามความตกลงแนวร่วมปฏิบัติ (Integrity Pact) เป็นการขยายผลการดำเนินงานโครงการนำร่องแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยเพิ่มกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จากเดิมระยะที่ ๑ ได้ดำเนินการ</p>	<p>การสำรวจความคิดเห็นในการเปิดเผยข้อมูลฯ ต้องรวบรวมจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ซึ่งต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า</p>	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>ที่เน้นเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการนำร่องในระยะที่ ๒ จะมีการดำเนินการเช่นเดียวกับการดำเนินงานในระยะที่ ๑ แต่จะมีการตรวจสอบการดำเนินงานเพิ่มเติม</p> <p>อยู่ระหว่างการนำผลการสำรวจความคิดเห็นในการเปิดเผยข้อมูลฯ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการนำร่องให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวอนัญญา กนกนະສິນ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๑

มือถือ : ๐๘๕-๙๑๔-๑๙๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๒ โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ

๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ศึกษารายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คณะทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางและแผนการดำเนินงานในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ</p> <p>๓. หน่วยงานหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามกรอบ/แนวทางและแผนการดำเนินงานที่กำหนด</p>	<p>จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔</p>	<p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔</p>	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๔. คณะทำงานและหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>๕. รวบรวมและจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่</p>				

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวชุนจิต สังข์ใหม่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔

มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๓(๑) โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๙๑,๙๑๓,๐๐๐ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๑,๓๖๐,๘๕๐ บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำต้นแบบระบบงาน ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓. บริษัทพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ๔. ทดสอบการใช้งานและตรวจรับระบบ ๕. ฝึกอบรมการใช้งานให้หน่วยงานนำร่อง ๖. หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบงาน	หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖	กรมบัญชีกลางดำเนินการประเมินผลการทดลองใช้ระบบงานของหน่วยงานนำร่อง และคาดว่าจำนวนหน่วยงานนำร่องที่สามารถใช้ระบบ e – GP ระยะที่ ๒ และผ่านเกณฑ์การประเมินผล ประมาณการร้อยละ ๗๕ - ๘๐	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๒๒๗๒๐๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๓(๒)โครงการศึกษาแนวทางการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ที่ปรึกษาสร้าง รายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์	รายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	ที่ปรึกษาจัดทำและส่งรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ให้กรมบัญชีกลางภายใน เดือนกันยายน ๒๕๕๔	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔
 มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗