

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กระบวนการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล					
๑.๑	โครงการพัฒนาศูนย์กระจายข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง (Fiscal Big Data Service Transform Center) (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ในระหว่างจัดทำคำขอของงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๑.๒	โครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่างเข้าคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง	ไม่มี	ไม่มี
๑.๓	โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation Management Center) (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง	ไม่มี	ไม่มี
๑.๔	โครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติร่าง TOR	ไม่มี	ไม่มี
๑.๕	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑.๖	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๑.๗	โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology: Fin-Tech) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติร่าง TOR	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑.๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและชุดข้อมูล (Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. เพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูล (Open data) และการบูรณาการข้อมูล (สคร.)	เป็นไปตามแผน	<p>๑. ได้มีการสำรวจความต้องการข้อมูลและกำหนดรายการข้อมูล ดังนี้</p> <p>๑.๑ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อสำรวจความต้องการข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ และกำหนดรายการข้อมูล ระยะเวลาและความถี่ในการส่งข้อมูลในระบบGFMS-SOE</p> <p>๑.๒ ได้หารือร่วมกับสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐและกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อสำรวจความต้องการข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามลำดับ พร้อมทั้งได้มีกำหนดรายการข้อมูล ระยะเวลา และความถี่ในการส่งข้อมูลในระบบ GFMS-SOE</p> <p>๒. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านหลักทรัพย์ของรัฐ และด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล					
๒.๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการ (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)	เป็นไปตามแผน	เป็นระบบพื้นฐานในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลให้แก่คณะทำงานบูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนคณะทำงานขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง	ปัจจุบันความสามารถในการดำเนินงาน (Capability) มีปริมาณข้อมูลที่มากและหลากหลาย อีกทั้งยังมีการจัดเก็บภายในระบบคลังข้อมูลมากขึ้น ส่งผลให้ระบบงานรับภาระหนักขึ้นและทำงานได้ช้าลง ก่อให้เกิดการทำงานของระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ	เร่งดำเนินงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง ระยะที่ ๒ (DOC Phase II) ด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data มารองรับเป็นรากฐานของการออกแบบ โดยใช้แนวทาง Predictive Analytics เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมโยงกับรายงานสรุปผล (Dashboard) ทางเศรษฐกิจ เพื่อเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
๒.๒	โครงการบูรณาการระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระยะที่ ๒)	โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งโครงการระยะแรกอยู่ระหว่างการตรวจรับงวดสุดท้าย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (กรมศุลกากร)	เป็นไปตามแผน	<p>๑. ติดตั้งเครื่องระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ Web Service Security Gateway และอุปกรณ์ต่าง ๆ, Software License, System Software ที่กรมศุลกากร ได้กำหนดสถานที่ติดตั้ง ตามการส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ งวดงานที่ ๒ และตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้</p> <p>๒. ได้ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์กับเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC : Electronic Data Capture) โดยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร Demo) ทดสอบในการรับชำระเงินค่าภาษีอากร และรายได้อื่นๆ ระบบของกรมฯ จะส่งข้อมูลยอดที่รับชำระไปยังเครื่อง EDC จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการรูดบัตรข้อมูลการชำระเงินจากเครื่อง EDC จะส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลการชำระเงินและดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป และทดสอบกรณียกเลิกการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชี (Online) ผ่านทาง KTB Coporate Online ได้</p>	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๔	ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนพัฒนารูปแบบ e-Form ให้รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่) (กรมสรรพสามิต)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR	ไม่มี	ไม่มี
๒.๕	ระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับภาษีสรรพากรถึงผู้เสียภาษี (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	๑. ศึกษาความเป็นไปได้ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบในการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน	ช่องทางการรับทราบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสียภาษีที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ที่มีผลทางด้านกฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติ และข้อจำกัดด้านช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสียภาษี เช่น ผู้เสียภาษีไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน เป็นต้น	พิจารณาหาช่องทางในการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้เสียภาษี
๒.๖	พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว e-VRT (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	รวบรวมปัญหา และความต้องการเพิ่มเติมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และขอบเขตการพัฒนา	ไม่มี	ไม่มี
๒.๗	โครงการพัฒนากระบวนการงานกรรมวิธี VAT (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มี
๒.๘	โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติการให้บริการระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับติดตั้งใช้งานที่สำนักงานผู้เสียภาษีอากร (WHT Office System : OFS)	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๙	โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์	ศาสนสถานส่วนใหญ่ ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งต้องใช้เป็นเลขอ้างอิงการเป็นหน่วยรับบริจาค	๑. พัฒนาระบบให้ศาสนสถานเข้าตรวจสอบข้อมูลการมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๒. ขอความร่วมมือให้กรมการศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้แก่ศาสนสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๒.๑๐	โครงการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร)	เร็วกว่าแผน	ติดตั้งใช้งานจริงร่วมกับ ๑. บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๒. การทำเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ๓. การทำเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐	๑. ผู้ประกอบการบางราย ยังขาดความเข้าใจในการจัดส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าผ่าน NSW ให้กับการทำเรือฯ ๒. น้ำหนักชั่ง (EIR) ยังไม่ได้หัดน้ำหนักหัวลากหางลากและน้ำหนักตู้เปล่า ตามมาตรฐานสากล	๑. ประชาสัมพันธ์และประสานงานชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการส่งข้อมูลใบกำกับฯ ผ่าน NSW ๒. การทำเรือฯ เร่งปรับปรุงโปรแกรมในการชั่งน้ำหนัก (EIR) ให้มีการหัดน้ำหนักหัวลาก หางลากและน้ำหนักตู้เปล่า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๑	แผนงานการให้บริการระบบ NSW โดยการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ ให้บริการแบบ G๒G, G๒B, และ B๒B ข้ามประเทศผ่าน NSW (กรมศุลกากร)	เป็นไปตามแผน	กรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศ ได้เชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์แล้ว โดยมีแผนงานในการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบถ้วนทุกประเทศสมาชิก และใช้งานได้จริงสำหรับการออก ATIGA Form D และพิธีการศุลกากรต่อไป ประเทศไทยได้เข้าร่วมนำร่องทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA FORM D กับประเทศสมาชิกอีก ๔ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งการทดสอบได้แล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จากผลการทดสอบ สมาชิก ASEAN แต่ละประเทศมีความพร้อมของระบบ NSW สำหรับรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASW ที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องปรับปรุงทั้งด้านเทคนิคและกฎระเบียบเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ ASW	ไม่มี	๑. ผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนและแต่ละประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนับสนุนด้านต่างๆ ให้การดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปตามแผนงาน ๒. ควรมีผู้รู้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำการตัดสินใจร่วมกันในแนวทางการพัฒนาระบบฯ เพื่อให้ระบบสนับสนุนผู้ใช้งานมากที่สุด ๓. ควรมีการกำหนดนโยบายของประเทศ และกำหนดแผนงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศให้เป็นผลสำเร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
			<p>สำหรับการใช้งานจริงเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA FORM D ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยโดยกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศ ได้เชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยเวียดนาม บรูไน และฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างเตรียมการและทดสอบระบบ คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลฯ ได้ภายในปี ๒๕๖๐ ถึงต้นปี ๒๕๖๑ ประเทศ อื่นๆ ได้แก่ กัมพูชา, ลาว และเมียนมา คาดว่าจะเชื่อมโยงข้อมูลฯ ได้ภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมภายในภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น เอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) และใบขนสินค้าอาเซียน (ACDD/export information) เป็นต้น โดยมีทีมบริหารโครงการ (PMO) ASW ของอาเซียนเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบ ASW ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป</p>		
๒.๑๒	โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล ๓ กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ ๒ (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่างเข้าคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง	มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะใช้ในการพัฒนาระบบและรองรับสถาปัตยกรรม Big Data ตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของกระทรวงการคลัง และเพื่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และมีประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ขอเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานคอมพิวเตอร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๓	ปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญ กษาปณ์ (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวน กระบวนการให้บริการประชาชนแล้ว อยู่ ระหว่างการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์	ไม่มี	ไม่มี
๒.๑๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (ศทท.) (สบน.)	เป็นไปตามแผน	เสร็จสิ้นโครงการ เบิกจ่ายครบตามสัญญา	ไม่มี	ไม่มี
๒.๑๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform (สบน.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติร่าง TOR	ไม่มี	ไม่มี
๒.๑๖	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุน ภาครัฐ ระยะที่ ๒ (สบน.)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว (งวดที่ ๔ งวดสุดท้าย ซึ่งตามแผนจะเสร็จ ภายใน ๑๕ ก.พ. ๖๑)	ไม่มี	ไม่มี
๒.๑๗	โครงการพัฒนาระบบนำเข้าแผนงาน/ โครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้ สาธารณะ (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ข้อเสนอโครงการ ผ่านการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ของอุปกรณ์และราคา	ไม่มี	ไม่มี
๒.๑๘	โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตร รัฐวิสาหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ข้อเสนอโครงการ ผ่านการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ของอุปกรณ์และราคา	ไม่มี	ไม่มี
๒.๑๙	โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒๐	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการ คลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการนี้สัมพันธ์กับโครงการจัดทำระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (สป.กค.) เนื่องจากต้องใช้ Hardware และ Software License ที่จัดซื้อในโครงการดังกล่าว	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๒๑	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และ ๔	การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข รายละเอียดที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ	หาแนวทางให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการให้น้อยที่สุด
๒.๒๒	โครงการระบบสำรองฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒๓	โครงการระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๑ และ ๒	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒๔	โครงการระบบสำรองระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและเพิ่มเติม สำหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒๖	โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพื่อรองรับระบบ New GFMS Thai และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒๗	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล (อาทิ ขอรายชื่อคณะกรรมการ, ราคาากลาง เป็นต้น) ส่งเลขานุการกรม เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๒๘	โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ได้รับอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล (อาทิ ขอรายชื่อคณะกรรมการ, ราคากลาง เป็นต้น) ส่งเลขานุการกรม เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	ไม่มี	ไม่มี
๒.๒๙	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	โครงการฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง (คคค.) ชุดความเหมาะสมของโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และผ่าน คคค. ชุดความเหมาะสมทางด้านราคา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐	๑. กรมบัญชีกลางมีโครงการบัตรสวัสดิการสุขภาพพยาบาล ซึ่งต้องมีการปรับขอบเขตงานให้รองรับข้อมูลที่มาจากรโครงการบัตรฯ ๒. เนื่องจากโครงการไม่สามารถก่อกำหนดขึ้นได้ทันภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๐ จึงทำให้งบประมาณพบไป	อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒.๓๐	โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อบูรณาการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	ไม่มี	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒.๓๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่มี	ไม่มี
๒.๓๒	โครงการสารสนเทศค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ปรับแผนการดำเนินงานโครงการเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากเดิมเริ่มโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่มี	ไม่มี
๒.๓๓	โครงการจัดซื้อ SAN Storage ของระบบ e-Pension (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐	ไม่มี	ไม่มี
๒.๓๔	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (สป.กค)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ในระหว่างจัดทำคำของบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๕	การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์ (สป.กค)	เป็นไปตามแผน	๑. ศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลด้วยระบบออนไลน์ ๒. ติดต่อ ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการและลำดับขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ	เนื่องจากการรับสมัครออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ จึงต้องมีการศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วน และร่วมหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สปค. สปก. และ ศทส. และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้รับทราบการดำเนินการและขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์ของ สป.กค.	ศึกษาหาข้อมูลกับกรมในสังกัดที่มีการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลด้วยระบบออนไลน์มาแล้ว
๒.๓๖	รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค)	เป็นไปตามแผน	มีการรวบรวมข้อมูล รายละเอียดแบบฟอร์ม ที่ใช้ในการจัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นได้ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จัดทำแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไปพลางก่อน	ไม่มี	ไม่มี
๒.๓๗	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสำนักงาน (E-Office) (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างการศึกษาวិเคราะห์และทบทวนความต้องการ	ไม่มี	ไม่มี
๒.๓๘	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๙	โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกอบด้วยระบบงานย่อยดังนี้				
	๒.๓๙.๑ ระบบ e-Form	เป็นไปตามแผนงาน	<p>๑. ได้มีการพัฒนา e-Form แล้ว ดังนี้</p> <p>๑.๑ กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน เช่น การแจ้งให้รัฐวิสาหกิจชี้แจงข้อเท็จจริง การติดตามความคืบหน้า การรายงานให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เป็นต้น</p> <p>๑.๒ กระบวนการจัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ เช่น หนังสือเชิญประชุม ๓P หนังสือจัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p> <p>๒. อยู่ระหว่างพัฒนา e-form สำหรับกระบวนการบริหารจัดการภายในของ สคร. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	ไม่มี	ไม่มี
	๒.๓๙.๒ ระบบ Tracking System	เร็วกว่าแผนงาน	ได้พัฒนาระบบ Tracking System เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเพิ่มเติมให้สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการของ สคร. ที่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณด้วย ซึ่งตามแผนกำหนดให้ดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	๒.๓๙.๓ ระบบ e-สารบรรณ	ล่าช้ากว่าแผนงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ e-สารบรรณ ให้สามารถรับ-ส่งงานถึงระดับบุคคล และสามารถนำเสนอภายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและลดปริมาณการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ รวมถึงสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานและงานค้างได้ทันทีที่ต้องการ	ที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนทีมผู้พัฒนาระบบงาน	เร่งรัดการพัฒนาระบบงานและการส่งมอบงวดงานให้เร็วยิ่งขึ้น
๒.๔๐	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม (สศค.)	- การส่งมอบงวดที่ ๒ เป็นไปตามแผน และการส่งมอบงานงวดที่ ๓ เร็วกว่าแผน - การส่งมอบงานงวดที่ ๔ ล่าช้ากว่าแผน	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ ดังกล่าวได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด - งวดที่ ๔ บริษัทส่งมอบงานฯ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เป็นไปตามสัญญา) แต่ล่าช้ากว่าแผนการ ที่กำหนด (กันยายน ๒๕๖๐)	เนื่องจากการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร ประกอบด้วยหลายส่วนงาน ซึ่งจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน และบริษัทผู้พัฒนาระบบงาน เช่น ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบพัสดุครุภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น ซึ่งต้องวางแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การประสานงานสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและไปเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กำกับ ดูแล ประสานงาน และติดตามงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล					
๓.๑	โครงการระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ กระทรวงการคลัง (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ในระหว่างจัดทำคำขอของงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๓.๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบข้อมูลกลางและกำหนดมาตรฐานด้านสารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงานจ้างฯ และการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๓.๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายการกำกับดูแลและระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการจัดหาบริษัทที่ปรึกษา	เนื่องจากโครงการไม่สามารถก่อกำหนดขึ้นภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๐ จึงทำให้งบประมาณโดนพับไป	อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓.๔	โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดดำเนินการร่างเอกสารประกวดราคา	ไม่มี	ไม่มี
๓.๕	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT และ ศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT และ ศึกษาข้อมูลและวิธีการจัดทำ	ไม่มี	ไม่มี
๓.๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการย้ายและบริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างขอใช้เงิน ๑๐ % ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากกระทรวงการคลัง	ไม่มี	ไม่มี
๓.๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของ กรมบัญชีกลางให้รองรับระบบบำเหน็จ บำนาญและสวัสดิการข้าราชการพยาบาล และระบบ AFMIS (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อขอความเห็นชอบจากกระทรวงในการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการจัดหาโครงการที่วงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท	ความล่าช้าในการดำเนินงาน	เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๘	โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติ สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีพิเศษ (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการจัดจ้าง	เนื่องจากโครงการไม่สามารถก่อกำหนดขึ้นได้ทันภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๐ จึงทำให้งบประมาณโดนพับไป	อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓.๙	โครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล (สคร.) ประกอบแผนงานย่อย ดังนี้				
	๓.๙.๑ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	เป็นไปตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	๓.๙.๒ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นไปตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	๓.๙.๓ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นไปตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	๓.๙.๔ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ	เป็นไปตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	๓.๙.๕ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีฉุกเฉิน	เป็นไปตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

๔.๑	โครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ในระหว่างจัดทำคำของบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๔.๒	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ในระหว่างจัดทำคำของบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๔.๓	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวិเคราะห์	ไม่มี	ไม่มี
๔.๕	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงานจ้างฯ และการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๔.๖	โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง	ไม่มี	ไม่มี
๔.๗	โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	ตรวจรับงานแล้ว ๗ งวด	พื้นที่จัดเก็บดินไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้	ประสานไปยังธนารักษ์เพื่อหาพื้นที่จัดเก็บดินหรือหาแนวทางขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างต่อไป
๔.๘	โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๔.๙	โครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	โครงการไม่สามารถก่อกำหนดขึ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงทำให้งบประมาณ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐) โดนพับไป และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ไม่มี	ไม่มี
๔.๑๑	พัฒนาระบบให้บริการกรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) (กรมสรรพสามิต)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR	ไม่มี	ไม่มี
๔.๑๒	โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (internal firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	เร็วกว่าแผนงาน	ได้ดำเนินโครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (internal firewall) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยได้ศึกษาเทคโนโลยีปัจจุบัน จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ และขออนุมัติโครงการพร้อมนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแผนจะดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)	ไม่มี	ไม่มี
๔.๑๓	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับอาคารสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคารใหม่) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๔.๑๔	โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล					
๕.๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๕.๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๕.๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital Economy (สป.กค.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๕.๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill Set) ของข้าราชการและบุคลากรกรมธนารักษ์ (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงานจ้างฯ และการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๕.๕	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ GFMS-TR Training center (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี