

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่าเป็นไปตามแผนเร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๑.๑	โครงการพัฒนาศูนย์กระจายข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง (Fiscal Big Data Service Transform Center) (สป.กค.)	ล่าช้ากว่าแผน	-	ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	-
๑.๒	โครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างตรวจรับโครงการ งวดที่ ๒	-	-
๑.๓	โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation Management Center) (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑.ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR	-	-
๑.๔	โครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล (สบน.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบถ้วนตามสัญญา	-	-
๑.๕	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศภายในของ สบน. (Internal Enterprise Service BUS) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	-	-
๑.๖	โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-DOC) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	-
๑.๗	โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการและข้อมูลด้านหนี้สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Technology: Fin-Tech) (สบน.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบถ้วนตามสัญญา	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑.๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและชุดข้อมูล (Dataset) ในความรับผิดชอบของ สคร. เพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูล (Open data) และการบูรณาการข้อมูล (สคร.)	เป็นไปตามแผน	<p>๑. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -รัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE) ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์สินของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กับ บริษัท เอจิส แร็ป จำกัด เพื่อร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว</p> <p>๒. ได้ดำเนินการออกแบบระบบ ขั้นตอนการทำงาน เพื่อเตรียมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านหลักทรัพย์สินของรัฐ และด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ได้มีการลงนามแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเพิ่มรายละเอียดงานของงวดที่ ๓ และ ๔ พร้อมทั้งได้มีการแก้ไขระยะเวลาที่ส่งมอบงานออกไปเป็นเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดในสัญญาเดิม (รวมเป็น ๓๑๕ วัน) ตามสัญญาเลขที่ ๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๕. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและเตรียมฝึกอบรมการใช้งาน โดยกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p>	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๒.๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการ (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud พร้อมระบบสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการตามปกติ	- ข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่นำเข้าไม่สม่ำเสมอ และมีข้อมูลปัจจุบันที่ผิดพลาด	- เร่งดำเนินงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง ระยะที่ ๒ (DOC Phase II) ด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data มารองรับเป็นรากฐานของการออกแบบ โดยใช้แนวทาง Predictive Analytics เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมโยงกับรายงานสรุปผล (Dashboard) ทางเศรษฐกิจ เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเร่งดำเนินการแก้ไขการ นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง
๒.๒	โครงการ MOF Tax SSO ระยะที่ ๒ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ในระหว่างศึกษา และวิเคราะห์โครงการ	โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งโครงการระยะที่ ๑ เปิดใช้งานไปเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑	-
๒.๓	โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางให้บริการของธนาคาร (กรมศุลกากร)	เป็นไปตามแผน	๑. จัดสัมมนา ให้ผู้ประกอบการและตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ธนาคาร เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ หัวข้อสัมมนา "Digital Customs ๒๐๑๘" ๒. กำหนดให้เริ่มใช้งานระบบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างนำส่งร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้สำนักอัยการฯ และการพิจารณาการอนุมัติขอเปิดบัญชีธนาคาร ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมบัญชีกลาง	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ / ๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๔	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนพัฒนารูปแบบ e-Form ให้รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่) (กรมสรรพสามิต)	เป็นไปตามแผน	<p>ดำเนินการขึ้นให้บริการแบบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔ (๑) (๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส.๐๓-๐๗)</li> <li>๒.แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส.๐๓-๐๘)</li> <li>๓.แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน (ภส.๐๓-๑๑)</li> <li>๔.แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส.๐๒-๐๑)</li> <li>๕.แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส.๐๕-๐๑)</li> <li>๖.แบบรายการวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส.๐๕-๐๒)</li> <li>๗.คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส.๐๕-๐๔)</li> <li>๘.แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภส.๐๕-๐๓)</li> <li>๙.รายงานประจำเดือนการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา ๑๐๓</li> <li>๑๐.แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต</li> <li>๑๑.รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า</li> </ol>	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๕	ระบบจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากรถึงผู้เสียภาษี (กรมสรรพากร)	ล่าช้ากว่าแผน	ชะลอการพัฒนากระบวนการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดยอมรับกรณีสื่อสามารถส่งหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร (ค.๒๑) เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เสียภาษีอากรได้ เพราะถือเป็นเอกสารคำสั่งทางปกครอง ที่ผู้เสียภาษีอากรสามารถใช้ในการอุทธรณ์ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหลังจากได้รับเอกสาร	ต้องมีกฎหมายรับรองการปฏิบัติ
๒.๖	พัฒนาระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว e-VRT (กรมสรรพากร)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างทบทวนโครงการระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว e-VRT	การชะลอการดำเนินโครงการในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ เนื่องจากกรมสรรพากรเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการตั้งจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้นักท่องเที่ยวในตัวเมือง หรือ ณ จุดขายของ	-
๒.๗	โครงการพัฒนากระบวนการวิธี VAT (กรมสรรพากร)	ล่าช้ากว่าแผน	รวบรวมปัญหาและการใช้งานระบบงานเดิม	-	-
๒.๘	โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (กรมสรรพากร)	เป็นไปตามแผน	- เปิดให้บริการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.๐๑) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบ e-Payment	-	-
๒.๙	โครงการพัฒนาระบบการบริจาคด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (กรมสรรพากร)	เร็วกว่าแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	กรมสรรพากรพัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และได้เปิดให้หน่วยรับบริจาคลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	สถานศึกษาและศาสนสถานมีจำนวนมากและบางแห่งยังไม่เข้าใจในหลักการและการใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์	มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Contact Person) เกี่ยวกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานศึกษาและศาสนสถานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ / ๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๐	โครงการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (กรมศุลกากร)	เร็วกว่าแผน	<p>โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่วางไว้ โดยระบบ e-Matching ได้เริ่มติดตั้งนำร่องการใช้งานจริง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.) และสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) กับหน่วยงานท่าเรือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ท่าเรือเอกชน บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐</li> <li>- การท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐</li> <li>- การท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐</li> </ul> <p>หลังจากการติดตั้งและเริ่มใช้งานระบบการตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าอัตโนมัติ (e-Matching)</p> <p>๓ เดือนที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่า สามารถลดปริมาณเอกสารใบกำกับการขนย้ายสินค้าต่อเดือนได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.) ลดปริมาณเอกสารได้ ๓๖,๘๒๕ ฉบับ/เดือน คิดเป็น ๙๙.๑๕% ของการตัดบัญชีใบกำกับฯใน สทก.,</li> <li>สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) ลดปริมาณเอกสารได้ ๑๘๐,๒๒๘ ฉบับ/เดือน คิดเป็น ๘๓.๑๖% ของการตัดบัญชีใบกำกับฯใน สทบ. และท่าเรือเอกชน</li> <li>บ.เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (สทบ.) ลดปริมาณเอกสารได้ ๑๙,๔๐๖ ฉบับ/เดือน คิดเป็น ๙๙.๑๔% ของการตัดบัญชีใบกำกับฯในท่าเรือเอกชน บ.เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (สทบ.)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การกำหนดโครงสร้างใบกำกับการขนย้ายสินค้าที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือมีความซับซ้อนมากเนื่องจากไม่ได้ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลเดียวกันทำให้ต้องใช้เวลามากในการกำหนดให้มีรูปแบบโครงสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานของตนเองได้</li> <li>๒. ผู้ประกอบการผู้รับผิดชอบการบรรจบบางรายยังขาดความเข้าใจในการจัดส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าผ่านระบบNSWให้กับผู้ประกอบการท่าเรือท่าเรือ (การท่าเรือแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแหลมฉบัง)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดโครงสร้างใบกำกับการขนย้ายสินค้าระหว่างกรมศุลกากรกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดให้มีรูปแบบโครงสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>๒. กรมศุลกากรต้องประชาสัมพันธ์และประสานงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าผ่านNSWให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น</li> </ol>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ / ๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๑	แผนงานการให้บริการระบบ NSW โดยการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ ให้บริการแบบ G๒G, G๒B, และ B๒B ข้ามประเทศผ่าน NSW (กรมศุลกากร)	เป็นไปตามแผน	๑. อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม เริ่มเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ๒. อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารใบขนสินค้าอาเซียน (ACDD/export information) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๑ ๓. อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการทดสอบเชื่อมโยงฯ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดสอบเชื่อมโยงฯ ได้ประมาณเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑	๑. การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอาจไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างประเทศ และผู้พัฒนาระบบ ๒. แนวทางการพัฒนาระบบ ขึ้นอยู่กับมติส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิก อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย ๓. การพัฒนาระบบให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ อาจทำได้ล่าช้า เนื่องจากขาดปัจจัยด้านนโยบายจากผู้บริหารหน่วยงาน ขาดบุคลากรและงบประมาณ	๑. ผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนและแต่ละประเทศสมาชิก ควรผลักดันและสนับสนุนด้านต่างๆ ให้การดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นไปตามแผนงาน ๒. ควรมีผู้รู้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำการตัดสินใจร่วมกันในแนวทางการพัฒนาระบบฯ เพื่อให้ระบบสนับสนุนผู้ใช้งานมากที่สุด ๓. ควรมีการกำหนดนโยบายของประเทศ และกำหนดแผนงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศให้เป็นผลสำเร็จ
๒.๑๒	โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล ๓ กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ ๒ (ส.ป.กค.)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างตรวจรับโครงการ วงที่ ๒	-	-
๒.๑๓	ปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
๒.๑๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทีปรึกษาไทย (ศท.) (สบน.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบถ้วนตามสัญญา	-	-
๒.๑๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Mobile Platform (สบน.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบถ้วนตามสัญญา		
๒.๑๖	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่ ๒ (สบน.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และครบถ้วนตามสัญญา	-	-
๒.๑๗	โครงการพัฒนาระบบนำเข้าแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ผอ.สบน. อนุมัติดำเนินโครงการและร่าง TOR เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑	-	-
๒.๑๘	โครงการปรับปรุงระบบการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการและร่าง TOR	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๑๙	โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	-	-	-
๒.๒๐	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และ ๔	เป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่มีรูปแบบการจ่ายเงินเดิมที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการปรับปรุงแบบที่ได้ออกแบบไว้เดิมเพื่อให้สามารถรองรับการจ่ายเงินแบบต่าง ๆ ได้	ร่วมพิจารณาการปรับปรุงรูปแบบและเร่งให้มีการดำเนินการที่เร็วขึ้น
๒.๒๑	โครงการระบบสำรองฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) (กรมบัญชีกลาง)	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว	-	-
๒.๒๒	โครงการระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๓ และ ๔	-	-
๒.๒๓	โครงการระบบสำรองระบบรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	-
๒.๒๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและเพิ่มเติม สำหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	-
๒.๒๕	โครงการปรับปรุงระบบ AFMIS เพื่อรองรับระบบ New GFMS Thai และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	-
๒.๒๖	โครงการพัฒนาระบบการจัดการเคลื่อนย้ายข้อมูล (Archiving) ของระบบงาน e-GP (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	-	-	-
๒.๒๗	โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด ๓	-	-



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่าเป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๒๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓	-	-
๒.๒๙	โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อบริณาการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓	-	-
๒.๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-	-
๒.๓๑	โครงการสารสนเทศค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	-	-	-
๒.๓๒	โครงการจัดซื้อ SAN Storage ของระบบ e-Pension (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐	-	-
๒.๓๓	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (สป.กค)	ล่าช้ากว่าแผน	ได้รับอนุมัติการขอใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษี ท้องถิ่น ๑๐ % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๑ ตามหนังสือที่ กค	ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานใหม่
๒.๓๔	การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในระบบออนไลน์ (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีประกาศเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครงานในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง <a href="http://www.mof.go.th">www.mof.go.th</a> คลิก ที่หัวข้อ " ระบบรับสมัครออนไลน์ " หรือ <a href="http://paladmof.thaijobjob.com">http://paladmof.thaijobjob.com</a> หัวข้อ " รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน " เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑	-	-
๒.๓๕	รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	ได้มีการทบทวนการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Complaint) เรียบร้อยแล้ว	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๒.๓๖	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสำนักงาน (e-Office) (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างการศึกษาคู่มือเพื่อพัฒนาโครงการ	-	-
๒.๓๗	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน (กรมธนารักษ์)	เร็วกว่าแผน	๑.ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒.ได้บริษัทคู่สัญญาแล้ว (บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) ๓.บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว	-	-
๒.๓๘	โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)				
	๒.๓๘.๑ ระบบ e-Form	เป็นไปตามแผน	๑. ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มที่พัฒนาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ ๑.๑ กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน เช่น การแจ้งให้รัฐวิสาหกิจชี้แจงข้อเท็จจริง การติดตามความคืบหน้า การรายงานให้ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นต้น ๑.๒ กระบวนการจัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ เช่น หนังสือเชิญประชุมร่างข้อตกลงรัฐวิสาหกิจ (๓P) หนังสือจัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และการนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ๒. พัฒนาแบบฟอร์มเพิ่มเติม ได้แก่ การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การขอยืมเงินตรองราขการการคืนเงินตรองราขการ และการขอความอนุเคราะห์อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจะนำเสนอผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ๓. ดำเนินการติดตั้งและได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ / ๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	๒.๓๘.๒ ระบบ Tracking System	เร็วกว่าแผน	๑. ได้พัฒนาระบบ Tracking System และได้เปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้กรอกข้อมูลโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบดังกล่าวตามรูปแบบและขั้นตอนที่กำหนด โดยได้ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเสนอผู้บริหารได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ๓. บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้กรอกข้อมูลโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการเสนอผู้บริหารต่อไป	-	-
	๒.๓๘.๓ ระบบ e-สารบรรณ	เป็นไปตามแผน	ได้ติดตั้งระบบ e-สารบรรณ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	-	-
๒.๓๙	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อทดแทนระบบเดิม (สศค.)	เป็นไปตามแผน	- เปิดใช้งานระบบภายใต้โครงการฯ ๓ ระยะ ดังนี้ - ระยะที่ ๑ เปิดใช้จำนวน ๕ ระบบ ได้แก่ ระบบ Web Portal, ระบบจองรถยนต์, ระบบจองห้องประชุม, ระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และระบบบริการรับปัญหาและรายงานผล (Help Desk) เปิดใช้งานจริงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ระยะที่ ๒ เปิดใช้จำนวน ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารวัสดุและครุภัณฑ์, ระบบขอจัดซื้อจัดจ้าง เปิดใช้งานจริงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ระยะที่ ๓ เปิดใช้จำนวน ๑ ระบบ ได้แก่ ระบบบริการงบประมาณ เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑	- การติดตาม ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบงานภายใต้โครงการฯ ภายหลังจากการตรวจรับงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	- กำกับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม และวางแผน การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อให้การประสานงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - เร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบงานภายใต้โครงการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่าเป็นไปตามแผนเร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๓.๑	โครงการระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์กระทรวงการคลัง (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	-	-
๓.๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบข้อมูลกลางและกำหนดมาตรฐานด้านสารสนเทศยกระดับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (กรมธนารักษ์)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑.ผ่านการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ๒.ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ	-	-
๓.๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนานโยบายการกำกับดูแลและระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒	-	-
๓.๔	โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)	-	-	-
๓.๕	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT และศึกษาการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	-	-
๓.๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการย้ายและบริหารความเสี่ยงในการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓	-	-
๓.๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลางให้รองรับระบบบำนาญ และสวัสดิการข้าราชการพยาบาล และระบบ AFMIS (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๓	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ / ๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่าเป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓.๘	โครงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและลักษณะพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายผิดปกติ สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีพิเศษ (กรมบัญชีกลาง)	เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด ๗	-	-
๓.๙	โครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล (สคร.) ประกอบแผนงานย่อยดังนี้	ล่าช้ากว่าแผน	๑. ได้จัดทำร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	รอผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการและประกาศใช้งานต่อไป
	๓.๙.๑ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ		๒. ได้จัดทำร่างแผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ด้านสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... โดยได้รวมเนื้อหาตามข้อ ๓.๘.๒ - ๓.๘.๕ ไว้ด้วยแล้ว		
	๓.๙.๒ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต “Business Continuity Plan (BCP)” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		๓. ได้นำเสนอร่างในข้อ ๑ และ ๒ ต่อผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นทางการแล้ว		
	๓.๙.๓ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๔.๑	โครงการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง (MoF Cloud) (สป.กค.)	ล่าช้ากว่าแผน	ดำเนินการจัดทำค่าของการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	ขอจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓
๔.๒	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	-	-
๔.๓	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม (กรมธนารักษ์)	ล่าช้ากว่าแผน	๑.ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒.อยู่ระหว่างการดำเนินการทางพัสดุ	อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา	-
๔.๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๕	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กรมธนารักษ์)  *** หมายเหตุ กรมธนารักษ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระบบ Internet และ Intranet	เป็นไปตามแผน	๑.ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒.อยู่ระหว่างการดำเนินงาน TOR	-	-
๔.๖	โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	๑.ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังแล้ว ๒.อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินการตามสัญญา		
๔.๗	โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	ตรวจรับงานแล้ว ๒๑ งวด	มีความขัดแย้งของแบบการก่อสร้าง และต้องมีการแก้ไขเป็นระยะ ๆ	ประสานผู้ออกแบบเพื่อทำการแก้ไขแบบให้สอดคล้องกัน
๔.๘	โครงการระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	-
๔.๙	โครงการย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมบัญชีกลาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (กรมบัญชีกลาง)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ	-
๔.๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรมบัญชีกลาง)	ล่าช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างการรอแจ้งผลการขยายเวลาการใช้เงินจากสำนักงานงานกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ใช้พื้นที่ดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๑

ลำดับ	โครงการ	สถานะ (โปรดระบุว่า: เป็นไปตามแผน เร็วกว่าแผน หรือล่าช้ากว่าแผน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๑๑	พัฒนาระบบให้บริการกรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) (กรมสรรพสามิต)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑	-	-
๔.๑๒	โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (internal firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือนและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)	เร็วกว่าแผน	ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายชั้นภายใน (Internal Firewall) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ใช้งานป้องกันเครือข่ายชั้นภายในตามวัตถุประสงค์แล้ว	-	-
๔.๑๓	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับอาคารสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (อาคารใหม่) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-
๔.๑๔	โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS) (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล</b>					
๕.๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๑ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๑ หลักสูตร	-	-
๕.๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๑๔ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๑๔ หลักสูตร	-	-
๕.๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลยุค Digital Economy (สป.กค.)	เป็นไปตามแผน	โครงการประกอบไปด้วย ๓ หลักสูตร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ๓ หลักสูตร	-	-
๕.๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill Set) ของข้าราชการและบุคลากรกรมธนารักษ์ (กรมธนารักษ์)	เป็นไปตามแผน	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	-
๕.๕	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ GFMS-TR Training center (สบน.)	จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	-	-	-