

**รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
กรมธนารักษ์ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ (ผลงานสะสมรอบ ๒๗ เดือนของรัฐบาล)**

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ ต้องดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------------|
| <p>นโยบายรัฐบาลนโยบายที่ ๓ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ๓.๕ นโยบายสวัสดิการสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>๓.๕.๑ แก้ไขปัญหาความ ยากจน โดยการจัดหาที่ดินที่ทำกิน ให้แก่ ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ เช่น การปลูกป่า สร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน ให้มีกลไกที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ชุมชนสามารถตัดสินใจ และนำไปใช้ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้</p> | <p>โครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัยและทำกิน</p> | <p>กรมธนารักษ์</p> | <p>จัดทำสัญญาเช่า</p> | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๑ - ก.ย. ๕๒</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ ๑๕๐.๓๕ ของ เป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมายใน การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและ ทำกิน จำนวน ๖,๖๐๐ ราย</p> <p>ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผล การดำเนินงาน จำนวน ๙,๙๒๓ ราย</p> | <p>-</p> |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๒ - ก.ย.๕๓</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๘๐ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมาย ในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และทำกิน จำนวน ๕,๖๐๐ ราย</p> <p>ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีผล การดำเนินงาน จำนวน ๗,๒๖๙ ราย</p> | |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๕๓ - ก.ย.๕๔</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเป้าหมาย ในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และทำกิน จำนวน ๔,๖๐๐ ราย</p> <p>ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีผล การดำเนินการ จำนวน ๓,๔๐๐ ราย</p> | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการเบิกจ่าย |
|---|---|--------------------|--|--|--|---------------|
| <p>๓.๕.๓ เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะชุมชน ผู้มีรายได้น้อย ให้ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการให้บริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ด้านการเคหะและการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร รวมถึง พิจารณาจัดตั้งองค์กรในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผู้มีรายได้น้อยให้ดียิ่งขึ้น</p> | <p>โครงการบ้านมั่นคง</p> | <p>กรมธนารักษ์</p> | <p>๑. คัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ๒. ออกแบบและวางผังชุมชน ๓. จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการ</p> | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๑ – ก.ย. ๕๒ ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๐๘ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนร่วมกับ พอช. ตามโครงการบ้านมั่นคงจำนวน ๑๓ ชุมชน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผลการดำเนินงาน โดยจัดทำ MOU แล้ว ๑๖ ชุมชน</p> | |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๒ – ก.ย. ๕๓ ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนร่วมกับ พอช. ตามโครงการบ้านมั่นคงจำนวน ๑๒ ชุมชน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีผลการดำเนินงาน โดยจัดทำ MOU แล้ว ๒๐ ชุมชน</p> | |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๓ – ก.ย. ๕๔ ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนร่วมกับ พอช. ตามโครงการบ้านมั่นคงจำนวน ๑๒ ชุมชน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีผลการดำเนินงาน โดยจัดทำ MOU แล้ว ๖ ชุมชน ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สระบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ นครสวรรค์</p> | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน(ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการเบิกจ่าย |
|--|---|--------------------|---|--|--|---------------|
| <p>๓.๕.๔ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นบทบาทของสถาบันทางสังคม ชุมชน และเป็นเครือข่ายในการคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้ง ส่งเสริมการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศ การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาสู่สังคม ส่งเสริมการออม และสร้างระบบสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมั่นคง</p> | <p>โครงการจัดสร้างศูนย์สงเคราะห์สำหรับผู้ด้อยโอกาส</p> | <p>กรมธนารักษ์</p> | <p>๑. สำรวจที่ดิน ๒. ประชุมร่วมกับส่วนราชการ ๓. จัดทำบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ๔. สรุปผลโครงการ</p> | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๑ - ก.ย. ๕๒</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมายในการดำเนินการจัดสร้างศูนย์สงเคราะห์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ๕ แห่ง</p> <p>เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผลการดำเนินการโดยกรมธนารักษ์ได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้คัดเลือกพื้นที่ ๖ แห่ง ได้แก่</p> <p>๑. จังหวัดมุกดาหาร แปลง มท. ๓๔๔ เนื้อที่ ๖-๒-๙๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัว</p> <p>๒. จังหวัดตาก แปลง ตก. ๔๕๗ เนื้อที่ ๓-๐-๓๔ ไร่ เพื่อก่อสร้างที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัว</p> <p>๓. จังหวัดสมุทรสาคร แปลง สค. ๕ เนื้อที่ ๓-๐-๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยงานที่ ๖๐</p> <p>๔. จังหวัดลพบุรี แปลง ลพ ๔๒๒ เนื้อที่ ๕-๐-๔๗ ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๒ และที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัว</p> <p>๕. จังหวัดขอนแก่น แปลง ขท.๒๙๕ เนื้อที่ ๒-๐-๐๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัว</p> <p>๖. จังหวัดมหาสารคาม แปลง มค. ๕๐๓ เนื้อที่ ๗-๑-๘๑.๗ ไร่ เพื่อก่อสร้างที่ทำการบ้านพักเด็กและครอบครัวดำเนินการตามโครงการ</p> | |
| | | | | | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ไม่มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ</p> | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน(ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการเบิกจ่าย |
|---|---|--------------------|--|--|---|---------------|
| <p>๓.๖.๑ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐกิจเอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการเล่นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์</p> | <p>โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ในที่ราชพัสดุ</p> | <p>กรมธนารักษ์</p> | <p>๑. ตรวจสอบพื้นที่ ๒. คัดเลือกพื้นที่ ๓. ขอคืนพื้นที่หรือขอความยินยอมจากส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์ ๔. จัดทำบันทึกข้อตกลง (Mou) ๕. จัดทำแผนปฏิบัติการ</p> | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๑ - ก.ย. ๕๒ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๘๐.๔๕ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมายในการดำเนินงานจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ จำนวน ๒๒๐ แห่ง ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผลการดำเนินงานจำนวน ๓๙๗ แห่ง</p> | |
| | | | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๔๔.๗๖ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมายในการดำเนินงานจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ จำนวน ๒๑๐ แห่ง ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๐๔ แห่ง</p> | | |
| | | | | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไม่แผนการดำเนินงานตามโครงการ</p> | | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน(ระบุนวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการเบิกจ่าย |
|---|---|--------------------|---|---|--|---------------|
| <p>๓.๖.๑ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐกิจเอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการเล่นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์</p> | <p>โครงการจัดสร้างศูนย์แห่งความสุขในที่ราชพัสดุ</p> | <p>กรมธนารักษ์</p> | <p>๑. ตรวจสอบพื้นที่ ๒. คัดเลือกพื้นที่ ๓. ขอคืนพื้นที่หรือขอความยินยอมจากรัฐราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์ ๔. จัดทำบันทึกข้อตกลง (MoU) ๕. จัดทำแผนปฏิบัติการ</p> | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมายในการดำเนินงานจัดสร้างศูนย์แห่งความสุขในที่ราชพัสดุ จำนวน ๒๑ แห่ง</p> <p>ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการตามโครงการและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ได้แล้ว ๔๒ แห่ง</p> | |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๓ - ก.ย. ๕๔</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเป้าหมายในการดำเนินงานจัดสร้างศูนย์แห่งความสุขในที่ราชพัสดุ จำนวน ๒๐ แห่ง</p> <p>ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีผลการดำเนินงานจำนวน ๒๐ แห่ง</p> | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ ดำเนินงาน(ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|---|--|--------------------|--|--|---|----------------|
| <p>นโยบายที่ ๔ นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>๔.๑ นโยบายการบริหาร เศรษฐกิจมหภาค</p> <p>๔.๑.๔ ส่งเสริมและรักษาวินัย การคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการ จัดสรรงบประมาณของประเทศให้ สอดคล้องกับกำลังเงินของแผ่นดิน รวมทั้ง เร่งออกกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพื่อให้เป็นกลไกใน การกำกับและเป็นกรอบแนวทางใน การปฏิบัติที่ดี</p> | การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ | กรมธนารักษ์ | <p>แยกเป็น ๒ ส่วน</p> <p>ส่วนที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าเดิม <p>ส่วนที่ ๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดให้เช่าใหม่ - พัฒนาที่ราชพัสดุเชิง เศรษฐกิจ โดยการ เปิดประมูล หรือ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ การเช่า | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๑ – ก.ย. ๕๒</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๒๒ ของ เป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมายในการ จัดเก็บรายได้ด้านการบริหารที่ราชพัสดุ จำนวน ๒,๘๗๐ ล้านบาท</p> <p>ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผล ดำเนินงาน จำนวน ๓,๗๓๗.๒๖๒ ล้านบาท</p> | |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๒ – ก.ย. ๕๓</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๖๓ ของ เป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมายในการ จัดเก็บรายได้ด้านการบริหารที่ราชพัสดุ จำนวน ๓,๐๗๐ ล้านบาท</p> <p>ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีผลการ ดำเนินการ จำนวน ๓,๔๘๘.๒๙๒ ล้านบาท</p> | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ ดำเนินงาน(ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|--|--|-----------------------|--|---|---|-------------------|
| | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๓ – ก.ย. ๕๔ ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๖ ของ เป้าหมาย | ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเป้าหมายในการ จัดเก็บรายได้ด้านการบริหารที่ราชพัสดุ จำนวน ๓,๓๐๐ ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีผล การดำเนินการจำนวน ๒,๓๒๘.๕๘๗ ล้านบาท | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ ดำเนินงาน(ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|---|--|--------------------|---|---|---|----------------|
| <p>นโยบายที่ ๔ นโยบายเศรษฐกิจ ๔.๑ นโยบายการบริหาร เศรษฐกิจมหภาค ๔.๑.๔ ส่งเสริมและรักษาวินัย การคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการ จัดสรรงบประมาณของประเทศให้ สอดคล้องกับกำลังเงินของแผ่นดิน รวมทั้ง เร่งออกกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพื่อให้เป็นกลไกใน การกำกับและเป็นกรอบแนวทางใน การปฏิบัติที่ดี</p> | <p>การประเมินราคาที่ดิน</p> | <p>กรมธนารักษ์</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดเตรียมข้อมูลแผนที่ และราคาซื้อขาย ๒. วิเคราะห์ข้อมูลราคา ซื้อขาย ๓. ลงตำแหน่งข้อมูลซื้อขาย ในแผนที่ ๔. สํารวจข้อมูลซื้อขายและ ข้อมูลที่ดินแต่ละถนน ๕. วิเคราะห์ข้อมูล ๖. จัดทำบัญชีกำหนด ราคาประเมิน | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๑ – ก.ย. ๕๒ ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๘๓ ของ เป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมายในการ ประเมินราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด จำนวน ๓ ล้านแปลง ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผล การดำเนินงาน ๓.๔๗๕ ล้านแปลง</p> | |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๒ – ก.ย. ๕๓ ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๒๕.๓๐ ของ เป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมายในการ ประเมินราคาที่ดิน จำนวน ๕ ล้านแปลง ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีผลการ ดำเนินงาน ๖.๒๖๕ ล้านแปลง</p> | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบ รายละเอียดกระบวนการ/ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ ดำเนินงาน(ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|--|--|-----------------------|--|---|---|-------------------|
| | | | | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๕๓ - ก.ย. ๕๔ | ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเป้าหมายในการ ประเมินราคาที่ดิน จำนวน ๒๙.๓๐๑ ล้านแปลง ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่าง ดำเนินการเตรียมข้อมูลแปลงที่ดิน วิเคราะห์ ราคาซื้อขายและสำรวจข้อมูลภาคสนาม | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียดกระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้า การดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการเบิกจ่าย |
|-------------------------------------|---|-------------------|--|---|--|---------------|
| | - การผลิตเหรียญกษาปณ์ | กรมธนารักษ์ | ๑. จัดหาเหรียญตัวเปล่า ๒. นำเหรียญตัวเปล่ามาผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์ | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๑ – ก.ย. ๕๒</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๒ ของเป้าหมาย</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. การทำสัญญาจัดซื้อเหรียญตัวเปล่าล่าช้ากว่าแผน ทำให้เหรียญฯ ที่ส่งมอบช้ากว่าแผน</p> <p>๒. มีผู้ผลิตน้อยรายที่สนใจเข้าประกวดราคาจัดหาเหรียญ และกรณีไม่มีผู้เสนอราคาต้องเปิดประมูลใหม่</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมายในการผลิตเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๒,๒๔๑ ล้านเหรียญ</p> <p>ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผลการดำเนินงาน ๑,๑๓๖.๖๖๐ ล้านเหรียญ</p> | |
| | - จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ | กรมธนารักษ์ | | <p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๕๒ – ก.ย. ๕๓</p> <p>ความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ ๑๓๒.๗๑ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมายในการจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ จำนวน ๑,๔๐๐ ล้านเหรียญ</p> <p>ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีผลการดำเนินการ ๑,๘๕๗.๘๓๘ ล้านเหรียญ</p> | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ ต้องดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|--|--|-----------------------|---|---|--|-------------------|
| | | | | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๕๓ – ก.ย. ๕๔ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๙ ของเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเป้าหมาย ในการจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบ เศรษฐกิจ จำนวน ๑,๕๕๐ ล้านเหรียญ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีผลการ ดำเนินการ ๑,๐๑๖.๕๙๓ ล้านเหรียญ | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ กรม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ ต้องดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน(ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เจริญ ปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|--|--|-----------------------|---|--|--|-------------------|
| | - การดูแลทรัพย์สินมีค่าของ แผ่นดิน | กรมธนารักษ์ | ๑. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สิน ๒. จัดเก็บทรัพย์สิน ๓. อนุรักษ์ทรัพย์สิน | ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.๕๑- ก.ย. ๕๒ ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๙๒ ของเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมาย ดำเนินการ ๑๓,๑๔๐ ชิ้น ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผลการ ดำเนินงาน ๑๓,๒๖๑ ชิ้น ประกอบด้วย (๑) จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๑,๙๐๒ ชิ้น (๒) จัดเก็บทรัพย์สิน ๑๐,๓๑๘ ชิ้น (๓) อนุรักษ์ทรัพย์สิน ๖๔๑ ชิ้น | |
| | | | | ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค.๕๒ - ก.ย. ๕๓ ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมาย ดำเนินงาน ๖,๗๙๐ ชิ้น ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีผลการ ดำเนินงาน ๖,๗๙๐ ชิ้น ประกอบด้วย (๑) จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๒,๔๘๒ ชิ้น (๒) จัดเก็บทรัพย์สิน ๓,๖๗๙ ชิ้น (๓) อนุรักษ์ทรัพย์สิน ๖๒๙ ชิ้น | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ กรม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/ โครงการ/มาตรการ/ วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ ต้องดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน(ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เซึ่ง ปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการ เบิกจ่าย |
|--|--|-----------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | | ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๕๓ - ก.ย. ๕๔ ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๓๐ ของเป้าหมาย | ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเป้าหมายตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการในการดูแล ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจำนวน ๖,๘๓๕ ชิ้น ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีผล การดำเนินงาน ๓,๗๘๐ ชิ้น ประกอบด้วย (๑) จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ๑,๓๘๐ ชิ้น (๒) จัดเก็บทรัพย์สิน ๒,๐๔๐ ชิ้น (๓) อนุรักษ์ทรัพย์สิน ๓๖๐ ชิ้น | |

| นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง | แผนงาน/โครงการ/มาตรการ (ชื่อแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วงเงินดำเนินการ) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ) | สถานการณ์ดำเนินงาน(ระบุวันที่เริ่มดำเนินการ ความก้าวหน้าการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค) | ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) | ผลการเบิกจ่าย |
|--|---|--------------------|--|---|--|---------------|
| <p>๔.๒ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ๔.๒.๑ ภาคเกษตร ๔.๒.๑.๑ เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตร โดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ จัดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีคุณภาพและมีความจำเป็นพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบ โลจิสติกส์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน รวมทั้ง การจัดพื้นที่การผลิตพืชอาหาร และพืชพลังงานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม สำหรับพืชพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคง ด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร</p> | <p>โครงการนำที่ดินราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน (โครงการ ๑ ล้านไร่ มิติใหม่ที่ราชพัสดุ)</p> | <p>กรมธนารักษ์</p> | <p>๑. สำรวจที่ดิน ๒. จัดรูปที่ดิน ๓. นำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด ๔. ยื่นคำขอเช่า ๕. จัดทำแผนปฏิบัติการ (จัดให้เช่า / ส่งเสริมการปลูกพืช / ส่งเสริมการจำหน่าย)</p> | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๑ - ก.ย. ๕๒ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๓๘ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีเป้าหมายในการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๒ มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๑๔,๓๗๖ ไร่</p> | |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินงาน ต.ค. ๕๒ - ก.ย. ๕๓ ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๕๓ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีเป้าหมายในการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน จำนวน ๕๖,๐๐๐ ไร่ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๗๐,๘๕๕ ไร่ (โดยจัดให้ประชาชนเช่า จำนวน ๕,๑๗๗ ราย)</p> | |
| | | | | <p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๕๓ - ก.ย. ๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๘ ของเป้าหมาย</p> | <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเป้าหมายในการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน จำนวน ๔๒,๐๐๐ ไร่ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีผลการดำเนินงาน จำนวน ๗,๕๙๔ ไร่ (โดยจัดให้ประชาชนเช่าจำนวน ๑,๐๙๔ ราย)</p> | |

หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓