

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย						
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 ก.พ.52	โครงการขยายบริการ ประกันการส่งออก ของ ธสน. วงเงิน 150,000 ล้าน บาท สาระสำคัญ 1. ขยายบริการ รับประกันการส่งออก เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 150,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี 2. ให้กระทรวงการคลัง จัดหาเงินเพิ่มทุนให้แก่ ธสน. จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับ การดำเนินการ	ธนาคาร เพื่อการ ส่งออกและ นำเข้าแห่ง ประเทศ ไทย (ธสน.)	1. ผู้ส่งออกที่ต้องการ ได้รับการประกันการ ส่งออกติดต่อ ธสน. 2. ธสน. ออกกรมธรรม์ ให้กับผู้ส่งออก 3. หากผู้ส่งออกไม่ได้รับ การชดเชยราคาจากผู้ซื้อ/ ธนาคารผู้ซื้อ ธสน. จะ จ่ายชดเชยค่าสินไหมให้	1. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 52 ธสน. ได้ จัดให้มีการลงนามในสัญญา ร่วมมือการให้บริการรับประกัน การส่งออกแก่ลูกค้าของธนาคาร พาณิชย์ 10 แห่ง ที่ กระทรวงการคลัง โดย รมต.คลัง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อมี วัตถุประสงค์ให้ธนาคารพาณิชย์ ต่างๆ มีความมั่นใจในการปล่อย สินเชื่อมากขึ้น ธสน.เจรจา เพื่อลด รายละเอียดแผนงาน และขั้นตอน การดำเนินงานกับธนาคาร พาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการเผยแพร่บริการ ประกันการส่งออกผ่านธนาคาร พาณิชย์ 2. ในวันที่ 26 มี.ค. 52 ธสน. จัด งานเสวนาผลิตภัณฑ์ใหม่	<p>การรับประกันในปี 2552</p> <p style="text-align: right;">หน่วย : ล้านบาท</p> <table border="1" data-bbox="1534 544 1968 727"> <thead> <tr> <th>เป้าหมาย</th> <th>ผลการ ดำเนินงาน ณ มี.ย. 52</th> <th>ร้อยละ ของเป้าหมาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150,000</td> <td>18,083</td> <td>12.06</td> </tr> </tbody> </table> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>1. ธสน. ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มทุน และยังไม่มีความชัดเจนว่า จะได้รับเมื่อใด ในขณะที่ยอด Claim เริ่มเพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ ในปี 2552 (สิ้นเดือนมิถุนายน) ธสน. ได้จ่าย claim ไปแล้ว 71.5 ล้านบาท และอยู่ ระหว่างการพิจารณาจ่าย claim 74 ล้านบาท</p> <p>2. ยังไม่สามารถถ่ายเทความเสี่ยงให้ บริษัทประกันภัยต่างประเทศมา รับประกันต่อ (re-insurance ) เพิ่มขึ้นจากที่ได้ทำไว้กับบริษัท Atradius อยู่แล้วร้อยละ 30 ของ port</p> <p>3. ธนาคารพาณิชย์บางแห่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ จาก คณะกรรมการของธนาคารเพื่อเป็นตัวแทนของ ธสน. ในการให้บริการ ประกันการส่งออก ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินงานพอสมควร</p>	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน ณ มี.ย. 52	ร้อยละ ของเป้าหมาย	150,000	18,083	12.06	
เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน ณ มี.ย. 52	ร้อยละ ของเป้าหมาย										
150,000	18,083	12.06										

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
				<p>รับประกันการส่งออกแก่กลุ่ม SME ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ผู้เข้าร่วมงานจาก ธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบการส่งออกกลุ่ม SME ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการประมาณ 1,000 ราย</p> <p>3. ลงนาม MOU กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันที่ 25 พ.ค. 2552 ธนาคารกสิกรไทย ในวันที่ 10 มิ.ย. 2552 และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในวันที่ 16 มิ.ย. 2552 นอกจากนี้ยังจะมีการลงนาม MOU กับธนาคารกรุงเทพ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552</p> <p>4. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2552 ลงนาม Reinsurance Agreement กับ NEXI ซึ่งเป็นบริษัทประกันการค้าและการลงทุนของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการส่งออกของธุรกิจญี่ปุ่นที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทย</p>		

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย						
				5. ธนาคารพาณิชย์เริ่มแนะนำ ลูกค้าใหม่ให้ ธสน.								
	<p>โครงการค้ำประกัน สินเชื่อ SMEs ใน ลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme :</p> <p>สาระสำคัญ</p> <p>1. รับทราบมาตรการ โครงการค้ำประกัน สินเชื่อ SMEs ใน ลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme</p> <p>2. ให้กระทรวงการคลัง จัดหาเงินเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับ การดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>บริษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.)</p>	<p>1. บสย. และสถาบัน การเงินที่ต้องการเข้า ร่วมโครงการทำ ข้อตกลงกัน จากนั้น สถาบันการเงินส่งคำ ขอให้ค้ำประกันภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำ ข้อตกลง โดย บสย. จะ จัดสรรเงินให้ใน ลักษณะ first come first serve และสินเชื่อที่เข้า ร่วมโครงการต้องเป็น สินเชื่อใหม่</p> <p>2. สถาบันการเงินจ่าย ค่าธรรมเนียมการค้ำ ประกันให้ บสย. ร้อย ละ 1.75 ต่อปีของวงเงิน ที่ค้ำประกัน</p> <p>3. เมื่อมีหนี้เสียเกิดขึ้น ใน portfolio บสย. จะ จ่ายประกันทดแทนให้</p>	<p>มีสถาบันการเงินอีกหลายแห่งที่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอ คณะกรรมการธนาคารหรือ ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา อนุมัติเข้าร่วมโครงการและบาง ธนาคารอยู่ระหว่างการคัดเลือก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและปรับปรุง กระบวนการทำงานภายใน ธนาคารซึ่งคาดว่าจะมีสถาบัน การเงินอีกหลายแห่งสามารถเข้า ร่วมโครงการได้ภายในเร็วๆ นี้</p>	<p>หน่วย : ล้านบาท</p> <table border="1" data-bbox="1512 486 2004 742"> <thead> <tr> <th data-bbox="1512 486 1702 694">เป้าหมาย ค้ำประกันตาม มติ คณะรัฐมนตรี</th> <th data-bbox="1702 486 1870 694">ผลการ ดำเนินงาน ณ 30 มิ.ย. 52</th> <th data-bbox="1870 486 2004 694">ร้อยละ ของ เป้าหมาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1512 694 1702 742">30,000</td> <td data-bbox="1702 694 1870 742">1,106.82</td> <td data-bbox="1870 694 2004 742">3.69</td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมาย ค้ำประกันตาม มติ คณะรัฐมนตรี	ผลการ ดำเนินงาน ณ 30 มิ.ย. 52	ร้อยละ ของ เป้าหมาย	30,000	1,106.82	3.69	
เป้าหมาย ค้ำประกันตาม มติ คณะรัฐมนตรี	ผลการ ดำเนินงาน ณ 30 มิ.ย. 52	ร้อยละ ของ เป้าหมาย										
30,000	1,106.82	3.69										

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
			ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ โดยจำกัดระยะเวลาของ portfolio ไว้ 5 ปี			
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เม.ย. 52	โครงการช่วยเหลือด้าน การเงินแก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวที่ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจและปัญหา ภายในประเทศ : ธพว. จะเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวที่ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจและปัญหา ภายในประเทศวงเงิน รวมของโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยผู้กู้จะ ได้รับเงินกู้เพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนรายละ ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลา ออกไปอีก 1 ปี จาก	กระทรวง การ ท่องเที่ยว/ ธพว.	1. ลูกค้ายื่นคำขอผู้ตาม ฟอร์มที่ธนาคารกำหนด ให้สมาคม/ สภา อุตสาหกรรม ฯ พิจารณารับรองว่าเป็นผู้ ประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว 2. ธนาคารพิจารณา อนุมัติเมื่อได้หนังสือ รับรองจากสมาคม/ สภาอุตสาหกรรม ฯ 3. แจ้งผลการอนุมัติ 4. จัดทำนิติกรรมสัญญา และเบิกจ่ายเงินกู้ 5. ติดตามประเมินผล โครงการ ฯ	วันที่เริ่มดำเนินการ 4 พฤษภาคม 2552 <b>- ความก้าวหน้าการดำเนินการ</b> 1. กำหนดหลักเกณฑ์สินเชื่อ สำหรับโครงการ ฯ เรียบร้อยแล้ว 2. ประสานงานกับสมาคม/ สภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้แก่ผู้ประกอบการได้รับทราบ <b>- ปัญหาอุปสรรค</b> 1. ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดไม่ มีหลักทรัพย์เหลือและนำมาเสนอ เป็นหลักประกันได้ 2. การหาหลักประกันกรณีให้ บุคคล/ นิติบุคคลอื่นค้ำประกัน และการค้ำประกันระหว่างผู้กู้ทำ ได้ยาก	ณ 30 กรกฎาคม 2552 - ลูกค้ำติดต่อ ธพว. (เพื่อหารือเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้อื่นคำขอกู้) 2,828 ราย วงเงิน 5,894.34 ล้านบาท - ธพว. รับคำขอกู้ลูกค้าแล้ว 1,699 ราย วงเงิน 3,293.61 ล้าน บาท - อนุมัติแล้ว 1,089 ราย วงเงิน 1,858.18 ล้านบาท - เบิกจ่ายเงินกู้ 373 ราย จำนวน 777.56 ล้านบาท	

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
	วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 (มติคณะกรรมการ กรอ. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552) และ ธพว. เรียกเก็บ ดอกเบี้ยจากผู้กู้อัตรา ร้อยละ MLR ลบ 3 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี โดย รัฐบาลให้เงินอุดหนุน เป็นค่าส่วนต่างอัตรา ดอกเบี้ยให้กับ ธพว. ใน อัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี และตั้งแต่ ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตรา ดอกเบี้ยตามที่ ธพว. กำหนด (ปัจจุบัน กำหนดเท่ากับ MLR) ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยการกู้ โดยมีอัตรา ดอกเบี้ยผ่อนปรนมี			3. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น โรงแรม/รีสอร์ท/ร้านอาหาร เป็นต้น ทำให้ไม่ผ่านการรับรอง จากสมาคมฯ ทำให้ไม่สามารถ เข้าโครงการได้ 4. ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุน เพื่อปรับปรุงกิจการไม่สามารถ เข้าโครงการได้ 5. ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเข้าใจ ว่ารัฐให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ ต้องมีการวิเคราะห์สินเชื่อและไม่ ต้องใช้หลักประกันใด ๆ 6. ผู้ประกอบการร้านอาหารต้อง สมัครเป็นสมาชิกสมาคม ภัตตาคาร โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 หรือ 3,000 บาท ก่อน สมาคมฯ จึงจะทำการรับรองให้ ทำให้เกิดความล่าช้า		

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
	กำหนดไม่เกิน 2 ปี โดย ปีแรกจ่ายเฉพาะ ดอกเบี้ย ไม่ต้องจ่ายคืน เงินต้น					
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มิ.ย. 52	โครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน ของ รพท. แก่ผู้ ประกอบกิจการใน 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้	กระทรวง การคลัง/ ธนาคาร ออมสิน	ให้ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการ Soft Loan แทน รพท. - โครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน ของ รพท. แก่ผู้ ประกอบกิจการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการ Soft Loan) มี 2 โครงการ 1) โครงการให้ ความช่วยเหลือทาง การเงิน ของ รพท. แก่ ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส และ ยะลา) 2) โครงการให้ ความช่วยเหลือทาง	การดำเนินการ - สศค. ได้ประชุมหารือร่วมกับ ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยในเบื้องต้น ธนาคารออมสินแจ้งว่า ต้นทุนเงิน ฝากของธนาคารออมสิน หาก พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 12 เดือน ย้อนหลัง 3 ปี จะมี อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี แต่ในการขอชดเชยจากรัฐบาล ธนาคารออมสินจะคิดอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ประมาณร้อยละ 2.80 ต่อปี บวก เพิ่มอีกร้อยละ 0.98 ต่อปี เท่ากับ ร้อยละ 3.78 ต่อปี ดังนั้น วงเงินที่ รัฐบาลจะต้องชดเชยให้ธนาคาร ออมสินจะเท่ากับ 945 ล้านบาทต่อ ปี รวม 3 ปี (ปี 2554 -2556) เป็น เงิน 2,835 ล้านบาท	ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาส่งเรื่องให้ ธนาคารออมสินพิจารณาแจ้งต้นทุนเงินให้กระทรวงการคลัง ทราบอย่างเป็นทางการ	

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
			<p>การเงินแก่ผู้ประกอบการ การ ในจังหวัดสงขลา และสตูล (โครงการ 2 จังหวัดฯ) ซึ่งได้รับ ผลกระทบทางอ้อมจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ทั้งสอง โครงการจะ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 52 รับทราบและเห็นชอบ มติของคณะกรรมการ รชต. ครั้งที่ รชต. 2/2552 เมื่อวันที่ พฤษภาคมที่ 11 มิถุนายน 2552 ซึ่งที่ ประชุมมีความเห็น เกี่ยวกับมาตรการ สินเชื่อผ่อนปรนว่า ควร ให้ธนาคารออมสินทำ หน้าที่แทน ธปท. โดย</p>			

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
			<p>การสนับสนุนวงเงิน สินเชื่อจำนวน 25,000 ล้านบาท เพื่อให้ ธนาคารพาณิชย์และ ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย กู้ในอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 แล้วปล่อยกู้ให้แก่ ผู้ประกอบการในอัตรา ผลตอบแทนร้อยละ 1.5 สำหรับส่วนต่างระหว่าง อัตราผลตอบแทนปกติ ของธนาคารออมสินกับ อัตราร้อยละ 0.01 รัฐบาลจะชดเชยส่วน ต่างให้ธนาคารออมสิน ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ 3 ปี (ปี 2554 -2556)</p> <p>วงเงินดำเนินการ จำนวน 25,000 ล้าน บาท โดยรัฐบาลจัดสรร เงินชดเชย ส่วนต่าง</p>			



นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
			ระหว่างต้นทุนเงินกับ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.01 ให้ธนาคารออมสิน			
<p><b>1 นโยบายด้านเศรษฐกิจ</b> พัฒนาตลาดทุนและ ระบบสถาบันการเงินให้ เข้มแข็ง และสามารถ รองรับผลกระทบจาก ความผันผวนของสภาวะ การเงินโลก และให้ สามารถสนับสนุนการ ลงทุนและการดำเนิน ธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดย การแก้ไขกฎ ระเบียบ และวางระบบการกำกับ ดูแลให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงนวัตกรรม ทางการเงิน และส่งเสริม การออมระยะยาวเพื่อ เป็นฐานการระดมทุน ของประเทศในอนาคต</p>	<p>1.พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวนเงินที่ให้ ความคุ้มครองเงินฝาก เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552</p>	<p>- กระทรวง การคลัง -สถาบัน คุ้มครอง เงินฝาก</p>	<p>1. สถาบันคุ้มครองเงิน ฝาก (สคฟ.) ส่งร่าง พรฎ.ฯ ให้ กระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณา ( 22 ต.ค. 2551) 2. กค. พิจารณาและ นำเสนอร่างพรฎ.ฯ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ( 24 ต.ค. 2551) 3. ครม. พิจารณา และมี มติให้สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจสอบ ร่างพรฎ.ฯ ( 28 ต.ค. 2551)</p>	<p>-วันที่เริ่มดำเนินการ 22 ตุลาคม 2551  -ความก้าวหน้าการดำเนินการ ได้ประกาศลงในราชกิจจา นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2552 -ปัญหา/อุปสรรค -</p>	<p>เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินในระบบสถาบันการเงิน ไทยและเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพของระบบการเงินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลทางจิตวิทยาจากการเคลื่อนย้ายทุนหรือ เงินฝากไปยังประเทศที่ให้ความคุ้มครองเงินฝากสูงกว่าประเทศ ไทย</p>	

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
			4. สกค. พิจารณาตรวจ ร่างพรฎ. ๑ และส่งเรื่อง ให้กค. ยืนยันร่าง พรฎ. ๑ (11 ธ.ค. 2551) 5. กค. ยืนยันร่างพรฎ. ๑ (17 ธ.ค. 2551) 6. สกค. แจ้งผลการ ตรวจร่างพิจารณาและ ส่งเรื่องเข้าครม. (26 ธ.ค. 2551) 7. สำนักเลขาธิการครม. ขอให้กค. แจ้งยืนยันร่าง พรฎ. ๑ (30 ธ.ค. 2551) 8. กค. ยืนยันร่างพรฎ. ๑ (23 ก.พ. 2552) 9. ครม. มีมติเห็นชอบ ร่างพรฎ. ๑ (17 มี.ค. 2552) 10. ประกาศในราช กิจจานุเบกษา ( 15 มี.ย.2552)			

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
	2. พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราเงินนำส่ง เข้ากองทุนคุ้มครองเงิน ฝาก พ.ศ. 2552	-กระทรวง การคลัง -สถาบัน คุ้มครอง เงินฝาก	1. สถาบันคุ้มครองเงิน ฝาก (สคฝ.) ส่งร่าง พรฎ.ฯ ให้ กระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณา ( 15 ก.ย. 2551) 2. กค. พิจารณาและ นำเสนอร่างพรฎ.ฯ เสนอกรมพิจารณา (3 ต.ค. 2551) 3. ครม. พิจารณา และมี มติให้สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา ร่างพรฎ.ฯ (12 ธ.ค. 2551) 4. สคก. พิจารณาตรวจ ร่างพรฎ.ฯ และส่งเรื่อง ให้กค. ยืนยันร่าง พรฎ.ฯ (22 ธ.ค. 2551) 5. กค. ยืนยันร่างพรฎ.ฯ (12 ธ.ค. 2551)	วันที่เริ่มดำเนินการ 15 กันยายน 2551  -ความก้าวหน้าการดำเนินการ ได้ประกาศลงในราชกิจจา นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2552  -ปัญหา/อุปสรรค -	เพื่อให้กองทุนคุ้มครองเงินฝากมีเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากใน ระดับที่เพียงพอต่อการจ่ายคืนผู้ฝากเงินในกรณีที่สถาบัน การเงินถูกสั่งปิดกิจการในเวลาที่เหมาะสม	-

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
			6. สกค. แจ้งผลการ ตรวจร่างพิจารณาและ ส่งเรื่องเข้าครม. (16 ธ.ค. 2551) 7. สำนักเลขาธิการครม. ขอให้ กก. แจ้งยืนยันร่าง พรฎ.ฯ (7 ม.ค. 2552) 8. กก. ยืนยันร่างพรฎ.ฯ (26 ก.พ. 2552) 9. ครม. มีมติเห็นชอบ ร่างพรฎ.ฯ (17 มี.ค. 2552) 10. ประกาศในราช กิจจานุเบกษา (15 มี.ย.2552)			
	3. ประกาศ กระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการหักเงิน ค่าปรับเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานก่อนนำส่ง	-กระทรวง การคลัง -สำนักงาน คณะกรรมการ การกำกับ และ ส่งเสริม	1. คปก. ส่งร่าง ประกาศฯ ให้ กก. (31 ต.ค. 2551) 2. กก. พิจารณาเห็นชอบ และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ได้ลง นามในร่างประกาศ ลง	-วันที่เริ่มดำเนินการ 31 ต.ค. 2551  -ประกาศฯ ลงวันที่ 26 มกราคม 2552  -ปัญหา/อุปสรรค	เพื่อให้สำนักงาน คปก. ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และเพื่อ เป็นประโยชน์แก่กองทุนในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิ ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกัน	-

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
	เข้ากองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกัน วินาศภัย	การ ประกอบ ธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)	วันที่ 26 มกราคม 2552	ช่วงระหว่างรอการพิจารณา เห็นชอบจาก รมว.คลัง เกิดความ ล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง รัฐบาล		

หมายเหตุ : ตัวหนังสือที่เป็นตัวเอนเป็นข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว