

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

โรงงานยาสูบ

นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ (ชื่อ แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ/วงเงิน ดำเนินการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบบรายละเอียด กระบวนการ/ขั้นตอน ที่ ต้องดำเนินการก่อน เริ่มต้นดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ)	สถานการณ์ดำเนินงาน (ระบุวันที่เริ่ม ดำเนินการ ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค)	ผลการดำเนินงาน (ผลผลิตที่เกิดขึ้น เชิงปริมาณ และเชิง คุณภาพ)	ผลการ เบิกจ่าย
4. นโยบาย เศรษฐกิจ 4.1 นโยบาย การบริหาร เศรษฐกิจ มหภาค การอนุมัติ ดำเนินการ โครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตยาสูบ แห่งใหม่	โครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตยาสูบ แห่งใหม่	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง	-	-	งานก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ - โรงงานยาสูบจัดจ้างดำเนินการ เจาะสำรวจและทดสอบ คุณสมบัติของดินทางธรณี เทคนิค (เพื่อเป็นข้อมูลในการ พิจารณาออกแบบฐานรากของ อาคารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานออกแบบโครงการฯ - อยู่ระหว่างการกำหนดเกณฑ์ การพิจารณาข้อเสนอออกแบบ โครงการฯ ขั้นตอนที่ 2	-