

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ประจำเดือนกรกฎาคม 2552

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

นโยบายรัฐบาล/ มติ. ครม. ที่ เกี่ยวข้อง	แผนงาน/โครงการ/ มาตรการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานการณ์ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551	1. โครงการบ้านธนารักษ์ จังหวัดนนทบุรี	ธพส.	1. ออกแบบโครงการ 2. เปิดรับจองสิทธิและจัดสรร สิทธิให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ 3. จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 4. ดำเนินการก่อสร้าง 5. ส่งมอบบ้านให้กับผู้จองสิทธิ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	ภาพรวมความก้าวหน้าการ ก่อสร้างโครงการดำเนินการ ได้ร้อยละ 19.45	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ กรกฎาคม 2552 จำนวน 36.02 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 8.28
	2. โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายของ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติฯ โซน C	ธพส.	1. ทบทวนผลการศึกษาและ กำหนดแนวทางและ รายละเอียดการดำเนินงานการ พัฒนาพื้นที่ บริเวณโซน C 2. จัดทำรายละเอียดโครงการ 3. ธพส. เสนอขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างเสนอขอ อนุมัติโครงการ	อยู่ในขั้นตอนเสนอแนวทาง และรายละเอียดโครงการต่อ กรมธนารักษ์	-