

ตารางติดตามการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (เบื้องต้น)

เดือนมิถุนายน 2552

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
<p>1 นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาตลาดทุนและระบบ สถาบันการเงินให้เข้มแข็ง และสามารถรองรับ ผลกระทบจากความผันผวน ของสภาวะการเงิน โลก และ ให้สามารถสนับสนุนการ ลงทุนและการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมั่นคง โดยการ แก้ไขกฎ ระเบียบ และวาง ระบบการกำกับดูแลให้ สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทาง การเงิน และส่งเสริมการ ออมระยะยาวเพื่อเป็นฐาน การระดมทุนของประเทศ ในอนาคต/</p>	<p>1.พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวนเงินที่ ให้ความคุ้มครองเงิน ฝากเพิ่มขึ้น พ.ศ. 2552</p>	<p>-กระทรวง การคลัง -สถาบัน คุ้มครอง เงินฝาก</p>	<p>1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฟ.) ส่งร่างพรฎ.ฯ ให้ กระทรวงการคลัง(กค.) พิจารณา (22 ต.ค. 2551) 2. กค. พิจารณาและนำเสนอ ร่างพรฎ.ฯ เสนอ คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา (24 ต.ค. 2551) 3. ครม. พิจารณา และมีมติให้ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา(สคก.)ตรวจ พิจารณาร่างพรฎ.ฯ (28 ต.ค. 2551) 4. สคก. พิจารณาตรวจร่าง พรฎ.ฯ และส่งเรื่องให้กค. ยื่นขึ้นร่างพรฎ.ฯ (11 ธ.ค. 2551) 5. กค.ยื่นขึ้นร่างพรฎ.ฯ (17 ธ.ค. 2551) 6. สคก. แจ้งผลการตรวจร่าง</p>	<p>-วันที่เริ่ม ดำเนินการ 22 ตุลาคม 2551 -ความก้าวหน้า การดำเนินการ ได้ประกาศลง ในราชกิจจา นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2552 -ปัญหา/ อุปสรรค -</p>	<p>เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินในระบบสถาบันการเงินไทยและเป็น การส่งเสริมเสถียรภาพของระบบการเงินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลทาง จิตวิทยาจากการเคลื่อนย้ายทุนหรือเงินฝากไปยังประเทศที่ให้ความคุ้มครอง เงินฝากสูงกว่าประเทศไทย</p>	<p>-</p>

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
	2. พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราเงิน นำส่งเข้ากองทุน คุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2552	-กระทรวง การคลัง -สถาบัน คุ้มครอง เงินฝาก	พิจารณาและส่งเรื่องเข้าครม. (26 ธ.ค. 2551) 7. สำนักเลขาธิการครม. ขอ ให้กค. แจงยืนยันร่างพรฎ.ฯ (30 ธ.ค. 2551) 8. กค. ยืนยันร่างพรฎ.ฯ (23 ก.พ. 2552) 9. ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พรฎ.ฯ (17 มี.ค. 2552) 10. ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา (15 มิ.ย.2552) 1. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ส่งร่างพรฎ.ฯ ให้ กระทรวงการคลัง(กค.) พิจารณา (15 ก.ย. 2551) 2. กค. พิจารณาและนำเสนอ ร่างพรฎ.ฯ เสนอครม. พิจารณา(3 ต.ค. 2551) 3.ครม. พิจารณา และมีมติให้ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา(สกก.)ตรวจพิจารณา ร่างพรฎ.ฯ (12 ธ.ค. 2551)	-วันที่เริ่ม ดำเนินการ 15 กันยายน 2551 -ความก้าวหน้า การดำเนินการ ได้ประกาศลง ในราชกิจจา นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.	เพื่อให้กองทุนคุ้มครองเงินฝากมีเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากในระดับที่ เพียงพอต่อการจ่ายคืนผู้ฝากเงินในกรณีที่สถาบันการเงินถูกสั่งปิดกิจการใน เวลาที่เหมาะสม	-

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
	3. ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์	-กระทรวง การคลัง -สำนักงาน	<p>4. สคก. พิจารณาตรวจร่าง พรฎ. ๑ และส่งเรื่องให้กค. ยื่นยันร่างพรฎ. ๑ (22 ธ.ค. 2551)</p> <p>5. กค.ยื่นยันร่างพรฎ. ๑ (12 ธ.ค. 2551)</p> <p>6. สคก. แจ้งผลการตรวจร่าง พิจารณาและส่งเรื่องเข้าครม. (16 ธ.ค. 2551)</p> <p>7. สำนักเลขาธิการครม. ขอ ให้กค. แจ้งยืนยันร่างพรฎ.๑ (7 ม.ค. 2552)</p> <p>8. กค. ยืนยันร่างพรฎ.๑ (26 ก.พ. 2552)</p> <p>9. ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พรฎ. ๑ (17 มี.ค. 2552)</p> <p>10. ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา (15 มี.ช.2552)</p> <p>1. คปก. ส่งร่างประกาศ ๑ ให้กค. (31 ต.ค 2551)</p> <p>2. กค.พิจารณาเห็นชอบ และ รัฐมนตรีว่าการ</p>	2552 -ปัญหา/ อุปสรรค - -วันที่เริ่ม ดำเนินการ 31 ต.ค. 2551	เพื่อให้สำนักงาน คปก. ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และเพื่อเป็นประโยชน์แก่กองทุน ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกัน	-

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
	วิธีการ และเงื่อนไข ในการหักเงินค่าปรับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานก่อน นำส่งเข้ากองทุน ประกันชีวิต และ กองทุนประกันวินาศ ภัย	คณะกรรมการ การกำกับ และ ส่งเสริม การ ประกอบ ธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)	กระทรวงการคลัง ได้ลงนาม ในร่างประกาศ ลงวันที่ 26 มกราคม 2552	-ประกาศฯ ลง วันที่ 26 มกราคม 2552 -ปัญหา/ อุปสรรค ช่วงระหว่างรอ การพิจารณา เห็นชอบจาก รมว.คลัง เกิด ความล่าช้า เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลง รัฐบาล		

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย
<p>2. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2552 ดังนี้</p> <p>1. รับทราบมาตรการขยายบริการรับประกันการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณปีละ 150,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี</p> <p>2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินเพิ่มทุนให้แก่ ธสน. จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>โครงการขยายบริการรับประกันการส่งออกของ ธสน. วงเงิน 150,000 ล้านบาท</p>	<p>ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)</p>	<p>1. ผู้ส่งออกที่ต้องการได้รับการประกันการส่งออกติดต่อ ธสน.</p> <p>2. ธสน. ออกกรมธรรม์ให้กับผู้ส่งออก</p> <p>3. หากผู้ส่งออกไม่ได้รับการชำระราคาจากผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ ธสน. จะจ่ายชดเชยค่าสินไหมให้</p>	<p>1. ธสน. ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนและยังไม่มี ความชัดเจนว่าจะได้รับเมื่อใด</p> <p>2. ในขณะที่ยอด Claim เริ่มเพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ ในปี 2552 (สิ้นเดือนมิถุนายน) ธสน. ได้ถูกเรียกร้องความเสียหายและอยู่ภายใต้การพิจารณาจ่าย Claim ประมาณ 83 ล้านบาท.</p> <p>2. ยังไม่สามารถถ่ายเทความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยต่างประเทสมา รับประกันต่อ</p>	<p>1. เมื่อวันที่ 24 มีค. 52 ธสน. ได้จัดให้มีการลงนามในสัญญาร่วมมือการให้บริการรับประกันการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง โดย รมว.คลัง เป็นประธานในพิธี และต่อมาได้มีการทบทยประชุมหารือในรายละเอียดแผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แล้ว</p> <p>2. ในวันที่ 26 มีค. 52 ธสน. จัดงานเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่รับประกันการส่งออกแก่กลุ่ม SME ประมาณ 1,000 ราย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล วิลด์</p> <p>3. ความคืบหน้าของการดำเนินการ</p> <p>3.1 ในปี 2551 ธสน. ได้รับประกันการส่งออกจริงเป็นปริมาณรวม (Volume) 52,379 ล้านบาท (มูลค่าในรายงานประจำปี เท่ากับ 40,007 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการ) และยอดคงค้าง ณ สิ้นปี (Outstanding) 8,278 ล้านบาท</p> <p>3.2 การรับประกันในปี 2552</p> <p style="text-align: right;">หน่วย : ล้านบาท</p>	<p>-</p>

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน							ผลการ เบิก จ่าย																							
					การรับประกัน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.																								
				(re-insurance) เพิ่มขึ้นจากที่ได้ ทำไว้กับบริษัท Atradius อยู่แล้ว ร้อยละ 30 ของ port 3.ธนาคาร พาณิชย์บางแห่ง ยังอยู่ระหว่าง ดำเนินการขอ อนุมัติจาก คณะกรรมการ ของธนาคารเพื่อ เป็นตัวแทนของ ธสน. ในการ ให้บริการ ประกันการ ส่งออก ซึ่งใช้ เวลาในการ ดำเนินงาน พอสมควร	<table border="1"> <tr> <td>การรับประกัน</td> <td>ม.ค.</td> <td>ก.พ.</td> <td>มี.ค.</td> <td>เม.ย.</td> <td>พ.ค.</td> <td>มิ.ย.</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณ</td> <td>1,616</td> <td>1,857</td> <td>5,482</td> <td>3,037</td> <td>2,815</td> <td>3,259</td> </tr> <tr> <td>จำนวนราย</td> <td>218</td> <td>225</td> <td>227</td> <td>231</td> <td>237</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>ภาวะผูกพัน ภายใต้การ รับประกัน</td> <td>7,933</td> <td>7,883</td> <td>12,285</td> <td>12,416</td> <td>12,430</td> <td>12,978</td> </tr> </table>	การรับประกัน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ปริมาณ	1,616	1,857	5,482	3,037	2,815	3,259	จำนวนราย	218	225	227	231	237	256	ภาวะผูกพัน ภายใต้การ รับประกัน	7,933	7,883	12,285	12,416	12,430	12,978	<p>3.3 ลงนาม MOU กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันที่ 25 พ.ค. 2552 ธนาคารกสิกรไทย ในวันที่ 10 มิ.ย. 2552 และธนาคารกรุงศรีอยุธยาในวันที่ 16 มิ.ย. 2552 นอกจากนี้ยังจะมีการลงนาม MOU กับ ธนาคารกรุงเทพใน วันที่ 11 ส.ค. 2552</p> <p>3.4 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2552 ลงนาม Reinsurance Agreement กับ NEXI ซึ่ง เป็นบริษัทประกันการค้าและการลงทุนของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการ ส่งออกของธุรกิจญี่ปุ่นที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทย</p> <p>3.5 ธนาคารพาณิชย์เริ่มแนะนำลูกค้าใหม่ให้ ธสน.</p>	
การรับประกัน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.																													
ปริมาณ	1,616	1,857	5,482	3,037	2,815	3,259																													
จำนวนราย	218	225	227	231	237	256																													
ภาวะผูกพัน ภายใต้การ รับประกัน	7,933	7,883	12,285	12,416	12,430	12,978																													

นโยบายเร่งด่วนฯ/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ/มาตรการ วงเงินดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิก จ่าย																																																																														
<p>3. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2552 ดังนี้</p> <p>1. รับทราบมาตรการโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme</p> <p>2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme</p>	<p>บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)</p>	<p>1. บสย. และสถาบันที่ต้องการเข้าร่วมโครงการทำข้อตกลงกัน จากนั้นสถาบันการเงินส่งคำขอให้ค้ำประกันภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลง โดย บสย. จะจัดสรรเงินให้ในลักษณะ first come first serve และสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสินเชื่อใหม่</p> <p>2. สถาบันการเงินจ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้ บสย. ร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกัน</p> <p>3. เมื่อมีหนี้เสียเกิดขึ้นใน port บสย. จะจ่ายประกันชดเชยให้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ โดยจำกัดระยะเวลาของ port ไว้ 5 ปี</p>		<p style="text-align: right;">หน่วย : ล้านบาท</p> <table border="1" data-bbox="1294 395 2024 976"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผู้ให้กู้</th> <th rowspan="2">ประเภท Portfolio</th> <th colspan="2">ยอดอนุมัติค้ำประกัน</th> <th colspan="2">อยู่ระหว่างรอทำสัญญา</th> <th colspan="2">ภาระค้ำประกันคงเหลือ</th> <th rowspan="2">สัดส่วนของลูกหนี้คือคุณภาพ (NPGs)</th> </tr> <tr> <th>ราย</th> <th>วงเงิน</th> <th>ราย</th> <th>วงเงิน</th> <th>ราย</th> <th>วงเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ธ.กรุงเทพ</td> <td>ปกติ</td> <td>44</td> <td>147.55</td> <td></td> <td></td> <td>44</td> <td>147.5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ธ.กรุงไทย</td> <td>ปกติ</td> <td>10</td> <td>48.12</td> <td>1</td> <td>5.00</td> <td>9</td> <td>43.12</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ธ.ไทยพาณิชย์</td> <td>ปกติ</td> <td>3</td> <td>27.00</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>27.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์</td> <td>Clen Loan</td> <td>2</td> <td>4.40</td> <td>1</td> <td>3.00</td> <td>1</td> <td>1.40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ธ.ทหารไทย</td> <td>ปกติ</td> <td>1</td> <td>17.50</td> <td>1</td> <td>17.50</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ธ.นครหลวงไทย</td> <td>ปกติ</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td></td> <td>61</td> <td>245.57</td> <td>3</td> <td>25.50</td> <td>58</td> <td>220</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ผู้ให้กู้	ประเภท Portfolio	ยอดอนุมัติค้ำประกัน		อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		ภาระค้ำประกันคงเหลือ		สัดส่วนของลูกหนี้คือคุณภาพ (NPGs)	ราย	วงเงิน	ราย	วงเงิน	ราย	วงเงิน	ธ.กรุงเทพ	ปกติ	44	147.55			44	147.5	0	ธ.กรุงไทย	ปกติ	10	48.12	1	5.00	9	43.12	0	ธ.ไทยพาณิชย์	ปกติ	3	27.00			3	27.00		ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์	Clen Loan	2	4.40	1	3.00	1	1.40		ธ.ทหารไทย	ปกติ	1	17.50	1	17.50	0	0.00		ธ.นครหลวงไทย	ปกติ	1	1.00			1	1.00	0	รวม		61	245.57	3	25.50	58	220	0	-
ผู้ให้กู้	ประเภท Portfolio	ยอดอนุมัติค้ำประกัน		อยู่ระหว่างรอทำสัญญา				ภาระค้ำประกันคงเหลือ		สัดส่วนของลูกหนี้คือคุณภาพ (NPGs)																																																																										
		ราย	วงเงิน	ราย	วงเงิน	ราย	วงเงิน																																																																													
ธ.กรุงเทพ	ปกติ	44	147.55			44	147.5	0																																																																												
ธ.กรุงไทย	ปกติ	10	48.12	1	5.00	9	43.12	0																																																																												
ธ.ไทยพาณิชย์	ปกติ	3	27.00			3	27.00																																																																													
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์	Clen Loan	2	4.40	1	3.00	1	1.40																																																																													
ธ.ทหารไทย	ปกติ	1	17.50	1	17.50	0	0.00																																																																													
ธ.นครหลวงไทย	ปกติ	1	1.00			1	1.00	0																																																																												
รวม		61	245.57	3	25.50	58	220	0																																																																												