


ข้ันตอนการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ืองการรวมลงทุนกับเอกชนฯ พ.ศ. 2560

อัยการสูงสุด
ตรวจรางสัญญา

แลวเสร็จ
เม.ย. 63

เอกชน
ซ้ือเอกสาร 42 ราย

ทร. สงรางสัญญาให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ 
17 เม.ย. 63

สกพอ. เสนอ
ครม. 

เพ่ือทราบ
ผลการคัดเลือก

ลงนามสัญญา

นําเสนอ
กบอ

27 เม.ย. 63
กพอ.

เห็นชอบ
หลักการโครงการ

4 ต.ค. 61

ประกาศเชิญชวน
12 พ.ย. 61

ประเมินขอเสนอ
และเจรจากับ

ผูผานการประเมิน
แลวเสร็จ
13 เม.ย. 63

ครม.

30 ต.ค. 61
อนุมัติ

เอกชนย่ืนขอเสนอ
21 มี.ค. 62

จํานวน 3 กลุม

สกพอ. เสนอ  
กพอ. 
เห็นชอบ

ผลคัดเลือก
และรางสัญญาฯ 
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หนวยงานเจาของโครงการ : กองทัพเรือ
ลักษณะโครงการ  : สนามบินพาณิชย บริหารโดยเอกชน มี 2 ทางว่ิง
  สําหรับรองรับ 60 ลานคน
  รัฐลงทุนทางว่ิงท่ี 2 และทางขับ และเอกชนลงทุนสวนท่ีเหลือ
ระยะเวลารวมทุน : 50 ป
เปดใหบริการ  : ใน 5 ป  (2566)
เงินลงทุนรวม  : 290,000 ลบ. (NPV) 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ : 189,000  ลบ. (NPV) ไมนับรวม

รัฐลงทุน 17,768  ลบ. (NPV) 
และใหเชาท่ีดิน 6,500 ไร ผลประโยชนท่ีภาครัฐจะไดรับ 119,353 ลบ. (NPV)

คาเชาท่ีดิน
สวนแบงรายได

33,385 ลบ. (NPV) 
ภาษีอากร

เพ่ิมมากกวา 60,000 ลบ.

สรุปประเด็น ที่ขอมติครม. วันที่ 30 ต.ค. 61
อนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก ซ่ึง กพอ. ไดให
ความเห็นชอบแลว
อนุมัติคาใชจายโครงการฯ ในกรอบวงเงิน 
17,768 ลานบาท ใหกองทัพเรือ

หลักการโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
ที่อนุมัติโดย กพอ. และ ครม. 

เขตสงเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 6,500 ไร

2 ทางว่ิง 60 ลานคน เทาสนามบินสุวรรณภูมิ

อาคารผูโดยสาร

Runway 2

Runway 1

ศูนธุรกิจการคา และการขนสง

คารโก

เขตประกอบการคาเสรี

ศูนยฝกอบรมการบิน
MRO

การจางงานเพ่ิม
ปละ 15,640 ตําแหนง 

การถายทอด
เทคโนโลยีข้ันสูง

ทรัพยสินท้ังหมด
ตกเปนของรัฐ
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คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน 
โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
คําส่ังคณะกรรมการนโยบายฯ ท่ี 1/2561 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการ  EEC Project List
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 

ผูบัญชาการทหารเรือ เปนประธานกรรมการ

ผูแทน สกพอ. เปนกรรมการ

ผูแทนกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการ

ผูแทนกระทรวงคมนาคม เปนกรรมการ

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนกรรมการ

ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ

ผูแทนสํานักบริหารหน้ีสาธารณะ เปนกรรมการ

ผูแทนกองทัพเรือ เปนกรรมการและเลขานุการ

1

3
4
5
6
7
8

2
พรอมดวยผูแทนผูสังเกตุการณอิสระ 

จากองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)

ตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 5 ทาน

องคประกอบ 
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การดําเนินการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน
12 พ.ย. 2561 
ประกาศเชิญชวนเอกชนรวมลงทุน (Invitation to Tender) ขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RfP) วันย่ืนเอกสารขอเสนอ เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. 

ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย 
(โดยกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ)

16 – 29 พ.ย. 2561 21 มี.ค. 2562 

ผูย่ืนขอเสนอกลุมท่ี 1 ผูย่ืนขอเสนอกลุมท่ี 2 ผูย่ืนขอเสนอกลุมท่ี 3

กลุมกิจการรวมคาบีบีเอส
(BBS Joint Venture)

กลุม Grand Consortium กลุมกิจการคารวมบริษัท
ธนโฮลด้ิงจํากัดและพันธมิตร

บมจ. การบินกรุงเทพ (Lead Firm)
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน

บมจ. พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค  (Lead Firm)
บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
บจ.    ไทยแอรเอเชีย

บจ. ธนโฮลดิ้ง (Lead Firm)
Orient Success International Ltd
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต
บมจ. ช.การชาง
บจ.    บี.กริม จอยน เว็นเจอร โฮลดิ้ง

ผูรับจาง
บริหารสนามบิน

Narita International Airport 
Corporation GMR Airport Limited (GAL) Fraport AG
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รายช่ือเอกชนผูย่ืนขอเสนอโครงการฯ
และผลการประเมินขอเสนอ

ผานการประเมิน

ผานการประเมิน

เงินประกันข้ันต่ํา
ตลอดสัญญาสูงสุด

ผูย่ืนขอเสนอ กลุมท่ี 1 :
 BBS 

รับทราบ
และไมนํามาเปนสวนหน่ึง

ของรางสัญญา

ผานการประเมิน

ผานการประเมิน

ผูย่ืนขอเสนอ กลุมท่ี 2: 
Grand Consortium

-

ผานการประเมิน

ผานการประเมิน

ผูย่ืนขอเสนอกลุมท่ี 3: 
กลุมบริษัท ธนโฮลด้ิง จํากัด และพันธมิตร

-

ซองท่ี 1 คุณสมบัติท่ัวไป
แลวเสร็จ 2 ก.ค. 2562

ซองท่ี 2 ดานเทคนิค
แลวเสร็จ 9 ต.ค. 2562

ซองท่ี 3 ดานราคา
แลวเสร็จ 30 ม.ค. 2563

ซองท่ี 1 คุณสมบัติท่ัวไป
แลวเสร็จ 2 ก.ค. 2562

ซองท่ี 2 ดานเทคนิค
แลวเสร็จ 14 ม.ค. 2563
(ลาชาเน่ืองจากรอคําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด)

ซองท่ี 3 ดานราคา
แลวเสร็จ 30 ม.ค. 2563

ซองท่ี 4 ขอเสนออ่ืนๆ
แลวเสร็จ 13 เม.ย. 2563
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