
 
 
 

รายละเอียดการแบ่งงวดงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
โดยแบ่งออกเป็น ๑๐ งวด ดังนี้   ระยะเวลาก่อสร้างฯ  ๕๔๐  วัน   

 
งวดที่ ๑   ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

- จัดท าแผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan) แล้วเสร็จ 
- ถมดิน แล้วเสร็จ 
- ด าเนินการงานก่อสร้างก าแพงกันดินทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ด าเนินการงานเจาะส ารวจชั้นดินพร้อมผลทดสอบ 
- คิดเป็นเงินร้อยละ ๓ ของจ านวนเงินตามสัญญา   

 
งวดที่ ๒  ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

- ด าเนินการงานเสาเข็มเจาะอาคารฯและฐานวางเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแล้วเสร็จ  
- ส่งผลทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ   ผลทดสอบความสามารถรับน้ าหนักปลอดภัยของ

เสาเข็มเจาะ  และผลทดสอบการรับก าลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีตงานเสาเข็มเจาะ  
- ด าเนินการก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ด าเนินการกอ่สร้างฐานลิฟท์ ถังเก็บน้ าใต้ดินแล้วเสร็จ 
- คิดเป็นเงินร้อยละ ๓ ของจ านวนเงินตามสัญญา   

 
งวดที่ ๓  ภายใน ๑๕๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

- ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้าง คานคอดิน  พ้ืน  เสา  ผนังลิฟท์  ผนังช่องบันได  และวาง Sleeve ท่อ
งานระบบ ชั้น ๑  แล้วเสร็จ 

- ด าเนินการงานระบบก าจัดปลวกแล้วเสร็จ 
- คิดเป็นเงินร้อยละ ๓ ของจ านวนเงินตามสัญญา   

 
งวดที่ ๔  ภายใน ๒๑๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

- ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้าง คาน  พ้ืน   เสา  ผนังลิฟท์  ผนังช่องบันได  และวาง Sleeve ท่องาน
ระบบ ชั้น ๒  แล้วเสร็จ 

- งานบันไดชั้น ๑ ถึง ชั้น ๒ 
- คิดเป็นเงินร้อยละ ๔ ของจ านวนเงินตามสัญญา 

 
 
 



 
 

งวดที่ ๕  ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 
- ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้าง คาน  พ้ืน   เสา  ผนังลิฟท์  ผนังช่องบันได  และวาง Sleeve ท่องาน

ระบบ ชั้น ๓  แล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น ๒ ถึง ชั้น ๓ 
- ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐  
- งานติดตั้งวงกบ (ไม/้เหล็ก) ชั้น ๑ แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ติดตั้งท่อร้อยสายวงจรย่อยระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐  
- ติดตั้งท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของจ านวนเงินตามสัญญา 

 
 
 

งวดที่ ๖  ภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 
- ด าเนินการก่อสร้างโครงสร้าง คาน  พ้ืน   เสา  ผนังลิฟท์  ผนังช่องบันได  และวาง Sleeve ท่องาน

ระบบ ชั้นดาดฟ้า  แล้วเสร็จ 
- งานบันไดชั้น ๓ ถึง ชั้น ดาดฟ้า 
- ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ 
- งานติดตั้งวงกบ (ไม/้เหล็ก) ชั้น ๒ แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ติดตั้งท่อร้อยสายวงจรย่อยระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐  
- ติดตั้งท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ตกแต่งผิว พ้ืน  ผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย แล้วเสร็จ 
- คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของจ านวนเงินตามสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
งวดที่ ๗  ภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

- ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๓ ตามแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- งานติดตั้งวงกบ (ไม/้เหล็ก) ชั้น ๓ แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งท่อร้อยสายวงจรย่อยระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐  
- ติดตั้งท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ตกแต่งผิวพ้ืน ผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ  
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ 
- ด าเนินการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
- คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของจ านวนเงินตามสัญญา 

 
งวดที่ ๘  ภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

- ตกแต่งผิวพ้ืน ผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- งานผนังภายนอกอาคารแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ 
- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ แบตเตอรี่ และปั๊มน้ าส าหรับระบบดับเพลิง ปั๊ม

น้ าระบบสุขาภิบาล ณ พ้ืนที่ติดตั้งจริง แล้วเสร็จ 
- คิดเป็นเงนิร้อยละ ๑๕ ของจ านวนเงินตามสัญญา 

 
งวดที่ ๙  ภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 

- ด าเนินการติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ระบบเสียง ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๖ ของจ านวนเงินตามสัญญา 
 

งวดที่ ๑๐ ภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 
- ด าเนินการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ า แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จ 
- ด าเนินการงานถนน  รั้ว  ป้อมยาม  โรงจอดรถ  แล้วเสร็จ 
- ด าเนินการติดตั้งงานสถาปัตยกรรม และงานระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ด าเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ทุกชนิดใช้งานได้เรียบร้อย งานอ่ืน ๆ  ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- ส่งมอบงานทั้งหมดตามสัญญาแล้วเสร็จ รวมทั้งท ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย 
- คิดเป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงินตามสัญญา 


